



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

SAN PEDRO DE ATACAMA, JUEVES, 18 DE JUNIO DE 2026

CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA RESUELTO DICTAR LO QUE SIGUE

DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°: 02005/2026

VISTO:

1 . Lo dispuesto en el decreto 4112/2024, de fecha 09 de diciembre de 2024, que deja constancia de la asunción del Cargo de Alcalde de Don Justo Zuleta Santander; lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Exento N° 4116/2024, de fecha 10 de diciembre de 2024, que ratifica la subrogancia del Alcalde de la Municipalidad de San Pedro de Atacama señor Justo Zuleta Santander, en caso de ausencia o impedimento no superior a cuarenta y cinco días, designando para este efecto a doña Sandra Malue Malue Administrador Municipal y lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Exento N° 4117/2024 que otorga a contar del día 11 de diciembre de 2024 a doña Sandra Malue Malue, Administradora Municipal de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, la facultad de firmar, bajo la modalidad de "Por orden de Alcalde", actos administrativos y solicitudes de personal y otros temas de funcionamiento interno; lo dispuesto en el decreto Alcaldicio registro 1435-2022 de fecha 02 de Septiembre de 2022 que nombra titular del cargo a Don Diego Armella Colque; lo dispuesto en el decreto Alcaldicio registro 49/2023 del 18 de Enero del 2023 que nombra a Doña Ana Tejerina González en el cargo profesional con desempeño en Dirección de Control; Decreto Alcaldicio Exento 2943/2025 de fecha 3 de octubre de 2025 se deja constancia que la subrogancia del Director de Control se efectuara por el solo ministerio de la ley, según se indica en los artículos 76° al 81° del Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales (Ley N° 18.883); y lo establecido en la ley Orgánica de municipalidades N°18.695 en su artículo 62° y Estatuto administrativo de funcionarios municipales Ley N° 18.883 artículo 6° y párrafo 4° artículo 76° al 81° en materia de subrogancias que opera por el solo ministerio de la ley en ausencia de los titulares y subrogantes designados de los cargos de Alcalde, Secretario Municipal y en las Direcciones y departamentos municipales, y las facultades legales que confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades:

2 . La Resolución 36/2025 de la Contraloría General de la Republica que fija normas sobre exención de trámite de toma de razón y en uso de las facultades legales que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de las Municipalidades.

3 . Decreto Supremo N°661/2024 de fecha 12 de diciembre de 2024, del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, publicado en el Diario Oficial del 12 de diciembre del 2004.

4 . La Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado.

5 . La Ley N°19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la

Administración del Estado.

6 . Decreto Alcaldicio Exento N° 2088/2025 de fecha 22 de julio de 2025, que aprueba el llamado a licitación pública, Bases Administrativas y Técnicas (Especificaciones Técnicas), Planimetría y anexos para la realización del proyecto **“MEJORAMIENTO P.T.A.S., LOCALIDAD DE SOCAIRE, SAN PEDRO DE ATACAMA” ID:947750-12-LR25.**

7 . Decreto Alcaldicio Exento N° 3207/2025, de fecha 23 de octubre de 2025, que aprueba el acuerdo N° 179, del honorable Concejo Municipal, adoptado en Sesión Ordinaria N°30-2025, celebrado el 20 de octubre de 2025, que aprueba por unanimidad del Concejo Municipal, la suscripción del contrato **“MEJORAMIENTO P.T.A.S., LOCALIDAD DE SOCAIRE, SAN PEDRO DE ATACAMA” ID:947750-12-LR25.**

8. Decreto Alcaldicio Exento N° 3358/2025 de fecha 7 de noviembre de 2025, que rectifica las consultas y respuestas del foro de la licitación pública ID:947750-12-LR25 y Adjudica la licitación pública, **“MEJORAMIENTO P.T.A.S., LOCALIDAD DE SOCAIRE, SAN PEDRO DE ATACAMA” ID:947750-12-LR25**, al proveedor JCM **CONSTRUCCIONES SpA en UTP con JUAN BAUTISTA CANIBILO MALUENDA RUT 77.790.657 – 7, por un monto de \$ 345.245.413. (trescientos cuarenta y cinco millones doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos trece pesos)**, costos e impuestos incluidos.

9 . Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 825/2025 de fecha 04 de noviembre de 2025, en la cuenta 215-31-02-004-190 **“PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAS)”**, del presupuesto aprobado para el año 2025, mediante Decreto Alcaldicio Exento N°4321/2024 de fecha 27 de diciembre del 2024.

10 . Contrato de Ejecución de Obras de fecha 17 de diciembre de 2025 suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N° 69.252.500-0 y la empresa contratista **JCM CONSTRUCCIONES SpA en UTP con JUAN BAUTISTA CANIBILO MALUENDA, UTP representada por JCM CONSTRUCCIONES SpA RUT 77.790.657 – 7**, representada legalmente por don JUAN BAUTISTA CANIBILO MALUENDA, cédula de identidad N° [REDACTED], **por un monto de \$ 345.245.413. (trescientos cuarenta y cinco millones doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos trece pesos)**, costos e impuestos incluidos, para la ejecución del proyecto, **“MEJORAMIENTO P.T.A.S., LOCALIDAD DE SOCAIRE, SAN PEDRO DE ATACAMA” ID:947750-12-LR25, financiado** con presupuesto municipal, convenio CORFO – SQM.

11. Decreto Alcaldicio Exento N° 275/2026 de fecha 20 de enero de 2026, que aprueba el contrato de Ejecución de Obras de fecha 17 de diciembre de 2025 suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N° 69.252.500-0 y la empresa contratista **JCM CONSTRUCCIONES SpA en UTP con JUAN BAUTISTA CANIBILO MALUENDA, UTP representada por JCM CONSTRUCCIONES SpA RUT 77.790.657 – 7**, representada legalmente por don JUAN BAUTISTA CANIBILO MALUENDA, cédula de identidad N° [REDACTED], **por un monto de \$ 345.245.413. (trescientos cuarenta y cinco millones doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos trece pesos)**, costos e impuestos incluidos, para la ejecución del proyecto, **“MEJORAMIENTO P.T.A.S., LOCALIDAD DE SOCAIRE, SAN PEDRO DE ATACAMA” ID:947750-12-LR25, financiado** con presupuesto municipal, convenio CORFO – SQM.

12 . Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°

33/2026 de fecha 28 de enero de 2026, en la cuenta 215-31-02-004-190 “**PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAS)**”, del presupuesto aprobado para el año 2026, mediante Decreto Alcaldicio Exento N°3845/2025 de fecha 19 de diciembre del 2025.

1 3 . ORDEN DE COMPRA N° 94770 -41- SE25 **ACEPTADA** por la empresa contratista con fecha 02 de febrero de 2026.

14. Decreto Alcaldicio Exento N° 555/2026 de fecha 13 de febrero de 2026. dispone a doña Aurora Díaz Araya, Constructor Civil, como inspector técnico de obras del proyecto, “**MEJORAMIENTO P.T.A.S., LOCALIDAD DE SOCAIRE, SAN PEDRO DE ATACAMA**” ID:947750-12-LR25, financiado con presupuesto municipal, convenio CORFO – SQM

15. El **Addendum N° 1**, de fecha 27 de mayo de 2026, que modificó las cláusulas CUARTA, SEXTA y NOVENA del contrato de ejecución de obras de fecha 17 de diciembre de 2025, suscrito entre la Ilustre **Municipalidad de San Pedro de Atacama**, RUT N° 69.252.500-0, y la empresa contratista **JCM CONSTRUCCIONES SpA en UTP con JUAN BAUTISTA CANIBILO MALUENDA**, esta última representada por **JCM CONSTRUCCIONES SpA**, RUT N° 77.790.657-7, a su vez representada legalmente por don **JUAN BAUTISTA CANIBILO MALUENDA**, Cédula de Identidad N° [REDACTED]. Dicha modificación aumentó el monto de ejecución en **\$103.527.246.- (ciento tres millones quinientos veintisiete mil doscientos cuarenta y seis pesos)**, fijando un valor total final para el proyecto de **\$448.772.659.- (cuatrocientos cuarenta y ocho millones setecientos setenta y dos mil seiscientos cincuenta y nueve pesos)**; asimismo, aumentó el plazo de ejecución en **45 días corridos**, totalizando un plazo de **134 días corridos**, con fecha de término definitiva al **18 de julio de 2026**.

16. El **Addendum N° 1**, de fecha 27 de mayo de 2026, que modificó las cláusulas CUARTA, SEXTA y NOVENA del contrato de ejecución de obras de fecha 17 de diciembre de 2025, suscrito entre la Ilustre **Municipalidad de San Pedro de Atacama**, RUT N° 69.252.500-0, y la empresa contratista **JCM CONSTRUCCIONES SpA en UTP con JUAN BAUTISTA CANIBILO MALUENDA**, esta última representada por **JCM CONSTRUCCIONES SpA**, RUT N° 77.790.657-7, a su vez representada legalmente por don **JUAN BAUTISTA CANIBILO MALUENDA**, Cédula de Identidad N° [REDACTED]. Dicha modificación aumentó el monto de ejecución en **\$103.527.246.- (ciento tres millones quinientos veintisiete mil doscientos cuarenta y seis pesos)**, fijando un valor total final para el proyecto de **\$448.772.659.- (cuatrocientos cuarenta y ocho millones setecientos setenta y dos mil seiscientos cincuenta y nueve pesos)**; asimismo, aumentó el plazo de ejecución en **45 días corridos**, totalizando un plazo de **134 días corridos**, con fecha de término definitiva al **18 de julio de 2026**.

17. El Decreto Alcaldicio Exento N° 1824/2026 de fecha 4 de junio de 2026 que, aprueba **Addendum N° 1**, de fecha 27 de mayo de 2026, que modificó las cláusulas CUARTA, SEXTA y NOVENA del contrato de ejecución de obras de fecha 17 de diciembre de 2025, suscrito entre la Ilustre **Municipalidad de San Pedro de Atacama**, RUT N° 69.252.500-0, y la empresa contratista **JCM CONSTRUCCIONES SpA en UTP con JUAN BAUTISTA CANIBILO MALUENDA**, esta última representada por **JCM CONSTRUCCIONES SpA**, RUT N° 77.790.657-7, a su vez representada legalmente por don **JUAN BAUTISTA CANIBILO MALUENDA**, Cédula de

Identidad N° [REDACTED]. Dicha modificación aumentó el monto de ejecución en \$103.527.246.- (ciento tres millones quinientos veintisiete mil doscientos cuarenta y seis pesos), fijando un valor total final para el proyecto de \$448.772.659.- (cuatrocientos cuarenta y ocho millones setecientos setenta y dos mil seiscientos cincuenta y nueve pesos); asimismo, aumentó el plazo de ejecución en **45 días corridos**, totalizando un plazo de **134 días corridos**, con fecha de término definitiva al **18 de julio de 2026**.

18. El **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 339/2026**, de fecha 19 de mayo de 2026, emitido para la cuenta **215-31-02-004-190-000**, gestión 2-12-6, denominada **“PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAS)”**, por un monto de \$103.527.246.- (ciento tres millones quinientos veintisiete mil doscientos cuarenta y seis pesos) del presupuesto aprobado para el año 2026 mediante el Decreto Alcaldicio Exento N° 3845/2026, de fecha 19 de diciembre de 2025.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante carta ingresada por la Oficina de Partes con fecha 12 de junio de 2026, la empresa contratista **JCM CONSTRUCCIONES SpA en UTP con JUAN BAUTISTA CANIBILO MALUENDA**, debidamente representada, solicita formalmente el cobro del Estado de Pago N° 3 de la obra denominada **“MEJORAMIENTO P.T.A.S., LOCALIDAD DE SOCAIRE, SAN PEDRO DE ATACAMA”**, ID: 947750-12-LR25, la cual es financiada con presupuesto municipal mediante el convenio CORFO – SQM.

DECRETO:

1. **APRUEBESE Y PÁGUESE** el Estado de Pago N° 3 de la obra denominada **“MEJORAMIENTO P.T.A.S., LOCALIDAD DE SOCAIRE, SAN PEDRO DE ATACAMA”**, ID: 947750-12-LR25, financiada con presupuesto municipal, convenio CORFO – SQM, por un monto total de \$182.609.902.- (ciento ochenta y dos millones seiscientos nueve mil novecientos dos pesos), el cual se encuentra asociado a la **Factura N° 68**, de fecha 11 de junio de 2026, emitida por la empresa contratista **JCM CONSTRUCCIONES SpA en UTP con JUAN BAUTISTA CANIBILO MALUENDA**, RUT N° 77.790.657-7, representada legalmente por don **JUAN BAUTISTA CANIBILO MALUENDA**, Cédula de Identidad N° [REDACTED]

2. **IMPÚTESE** el gasto correspondiente al **Contrato Base**, ascendente a la suma de \$82.996.397.- (ochenta y dos millones novecientos noventa y seis mil trescientos noventa y siete pesos), derivado del presente acto administrativo, a la cuenta contable N° **215-31-02-004-190**, denominada **“PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAS)”**, del presupuesto municipal vigente para el año 2026.

3. **IMPÚTESE** el gasto correspondiente al **Addendum N° 1**, ascendente a la suma de \$99.613.505.- (noventa y nueve millones seiscientos trece mil quinientos cinco pesos), derivado del presente acto administrativo, a la cuenta contable N° **215-31-02-004-190**, denominada **“PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAS)”**, del presupuesto municipal vigente para el año 2026.

4. **PÓNGASE EN CONOCIMIENTO** de las

Direcciones y Departamentos Municipales pertinentes para los efectos legales y trámites administrativos que correspondan.

5. **ARCHÍVENSE** los presentes antecedentes para el posterior control, registro y fiscalización de la Contraloría Regional de Antofagasta.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



ROXANA ARANDA CARU
Secretario Municipal



JUSTO ZULETA SANTANDER
Alcalde

Anexos

Nombre	Tipo	Archivo	Copias	Hojas
CARTA SOLICITUD EDP N° 3	Digital	Ver		
CARATULA Y CUADRO DE AVANCE EDP N° 3	Digital	Ver		
FACTURA N° 68	Digital	Ver		
PATENTE COMERCIAL	Digital	Ver		
MEMORIA FOTOGRAFICA	Digital	Ver		
F 30	Digital	Ver		
F 30 1 MES DE MAYO	Digital	Ver		
DATOS BANCARIOS	Digital	Ver		
ADDENDUM N° 1	Digital	Ver		
CARTA SOLICITUD MAYOR OBRA	Digital	Ver		
ESTATUTO ACTUALIZADO	Digital	Ver		
INFORME N° 3	Digital	Ver		
INFORME COMPLEMENTARIO	Digital	Ver		
INFORME N° 51 DOM	Digital	Ver		
MAYOR OBRA OBRA EXTRAORDINARIA	Digital	Ver		
VIGENCIA PODERES	Digital	Ver		

Adjuntos

Documento	Fecha Publicación
03358/2025 Decreto alcaldicio Exento	07/11/2025
00275/2026 Decreto alcaldicio Exento	20/01/2026
00033/2026 Certificado Disponibilidad Presupuestaria	28/01/2026
00339/2026 Certificado Disponibilidad Presupuestaria	19/05/2026
01824/2026 Decreto alcaldicio Exento	04/06/2026
01754/2026 Decreto alcaldicio Exento	01/06/2026

JZS/DAC/JCT/ADA

Distribución:

JHOANNA ASTUDILLO SALVATIERRA administrativa dirección de obras municipales
MARICEL NICOLE JOFRÉ SOTO administrativo secretaría municipal
JAVIERA AGUIRRE SOTO archivo municipal secretaría municipal, archivo municipal



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
<https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/validar/?key=23124248&hash=9da37>