



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

SAN PEDRO DE ATACAMA, LUNES, 17 DE AGOSTO DE 2026

CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA RESUELTO DICTAR LO QUE SIGUE

DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°: 02790/2026

VISTO:

1. Lo dispuesto en el decreto 4112/2024, de fecha 09 de diciembre de 2024, que deja constancia de la asunción del Cargo de Alcalde de Don Justo Zuleta Santander; lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Exento N° 4116/2024, de fecha 10 de diciembre de 2024, que ratifica la subrogancia del Alcalde de la Municipalidad de San Pedro de Atacama señor Justo Zuleta Santander, en caso de ausencia o impedimento no superior a cuarenta y cinco días, designando para este efecto a doña Sandra Malgue Malgue Administrador Municipal y lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Exento N° 4117/2024 que otorga a contar del día 11 de diciembre de 2024 a doña Sandra Malgue Malgue, Administradora Municipal de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, la facultad de firmar, bajo la modalidad de "Por orden de Alcalde", actos administrativos y solicitudes de personal y otros temas de funcionamiento interno; lo dispuesto en el decreto Alcaldicio registro 1435-2022 de fecha 02 de Septiembre de 2022 que nombra titular del cargo a Don Diego Armella Colque; lo dispuesto en el decreto Alcaldicio registro 49/2023 del 18 de Enero del 2023 que nombra a Doña Ana Tejerina González en el cargo profesional con desempeño en Dirección de Control; Decreto Alcaldicio Exento 2943/2025 de fecha 3 de octubre de 2025 se deja constancia que la subrogancia del Director de Control se efectuara por el solo ministerio de la ley, según se indica en los artículos 76° al 81° del Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales (Ley N° 18.883); y lo establecido en la ley Orgánica de municipalidades N°18.695 en su artículo 62° y Estatuto administrativo de funcionarios municipales Ley N° 18.883 artículo 6° y párrafo 4° artículo 76° al 81° en materia de subrogancias que opera por el solo ministerio de la ley en ausencia de los titulares y subrogantes designados de los cargos de Alcalde, Secretario Municipal y en las Direcciones y departamentos municipales, y las facultades legales que confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades:
2. La Resolución 36/2024 de la Contraloría General de la Republica que fija normas sobre exención de trámite de toma de razón y en uso de las facultades legales que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de las Municipalidades.
3. La modificación a la Resolución N° 3 de la Contraloría General de la República, que modifica la Resolución n° 36/2024 que fija normas sobre exención de trámite de toma de razón y en uso de las facultades legales que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de las Municipalidades.

4. Decreto Supremo N°661/2024 de fecha 12 de diciembre de 2024, del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, publicado en el Diario Oficial del 12 de diciembre del 2004.
5. La Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado.
6. La Ley N°19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.
7. Decreto Alcaldicio Exento N° 2805/2025 de fecha 25 de septiembre de 2025, que aprueba el llamado a licitación pública, Bases Administrativas y Técnicas (Especificaciones Técnicas), Planimetría y anexos para la realización del proyecto **“MEJORAMIENTO PLAZA VILLA CONDE DUQUE, SAN PEDRO DE ATACAMA” ID:947750-23-LQ25.**
8. Decreto Alcaldicio Exento N° 3220/2025, de fecha 23 de octubre de 2025, que aprueba el acuerdo N° 191, del honorable Concejo Municipal, adoptado en Sesión Ordinaria N° 30-2025, celebrado el 20 de octubre de 2025, que aprueba por unanimidad del Concejo Municipal, la suscripción del contrato **“MEJORAMIENTO PLAZA VILLA CONDE DUQUE, SAN PEDRO DE ATACAMA” ID:947750-23-LQ25.**
9. Decreto Alcaldicio Exento N° 3439/2025 de fecha 14 de noviembre de 2025, que rectifica las consultas y respuestas del foro de la licitación pública **ID:947750-23-LQ25**, y Adjudica la licitación pública **“MEJORAMIENTO PLAZA VILLA CONDE DUQUE, SAN PEDRO DE ATACAMA” ID:947750-23-LQ25**, al proveedor **SERVICIOS GUZMÁN SpA, RUT: 76.818.855 -6**, representada legalmente por don ALEXANDER GUZMÁN CAMACHO, cédula de identidad N° [REDACTED], por un monto de \$ **118.196.267. (ciento dieciocho millones ciento noventa y seis mil doscientos sesenta y siete pesos)**, costos e impuestos incluidos, financiado con presupuesto municipal convenio CORFO – SQM.
10. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 853/2025 de fecha 13 de noviembre de 2025, en la cuenta 215-31-02-004-074-000, nombre de la cuenta **“PLAZA VILLA CONDE DUQUE”**, del presupuesto aprobado para el año 2025, aprobado por Decreto Exento N°4321/2024 de fecha 27 de diciembre del 2024.
11. Contrato de Obra Material (Mejoramiento plaza Villa Conde Duque, San Pedro de Atacama) de fecha 17 de diciembre de 2025 suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N° 69.252.500-0 y la empresa contratista, **SERVICIOS GUZMÁN SpA, RUT: 76.818.855 -6**, representada legalmente por don ALEXANDER GUZMÁN CAMACHO, cédula de identidad N° [REDACTED], por un monto de \$ **118.196.267. (ciento dieciocho millones ciento noventa y seis mil doscientos sesenta y siete pesos)**, costos e impuestos incluidos, financiado con presupuesto municipal convenio CORFO – SQM.
12. Decreto Alcaldicio Exento N° 3933/2025 de fecha 31 de diciembre de 2025, que aprueba el contrato de Obra Material (Mejoramiento plaza Villa Conde Duque, San Pedro de Atacama) de fecha 17 de diciembre de 2025 suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N° 69.252.500-0 y la empresa contratista, **SERVICIOS GUZMÁN SpA, RUT: 76.818.855 -6**, representada legalmente por don ALEXANDER GUZMÁN CAMACHO, cédula de identidad N° [REDACTED], por un monto de \$ **118.196.267. (ciento dieciocho millones ciento**

noventa y seis mil doscientos sesenta y siete pesos), costos e impuestos incluidos, financiado con presupuesto municipal convenio CORFO – SQM.

13. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 37/2026 de fecha 28 de enero de 2026, en la cuenta 215-31-02-004-074-000 **“PLAZA VILLA CONDE DUQUE”**, del presupuesto aprobado para el año 2026, mediante Decreto Alcaldicio Exento N°3845/2025 de fecha 19 de diciembre del 2025.
14. ORDEN DE COMPRA N° 947750-43-SE25, **ACEPTADA** por la empresa ro de 2
15. Decreto Alcaldicio Exento N° 241/2026 de fecha 16 de enero de 2026. dispone a doña Camila Morales Guzmán, Ingeniero Constructor, como inspector técnico de obras del proyecto, **“MEJORAMIENTO PLAZA VILLA CONDE DUQUE, SAN PEDRO DE ATACAMA” ID:947750-23-LQ25, financiado** con presupuesto municipal convenio CORFO –SQM.
16. Decreto Alcaldicio Exento N° 617/2026 de fecha 16 de febrero de 2026 que aclara el Decreto Alcaldicio Exento N° 241/2026 de fecha 16 de enero de 2026. dispone a doña Camila Morales Guzmán, Ingeniero Constructor, como inspector técnico de obras del proyecto, **“MEJORAMIENTO PLAZA VILLA CONDE DUQUE, SAN PEDRO DE ATACAMA” ID:947750-23-LQ25, financiado** con presupuesto municipal convenio CORFO –SQM.
17. Decreto Alcaldicio Exento N° 1430/2026, de fecha 29 de abril de 2026, que rectifica el Decreto Alcaldicio Exento N° 1093/2026, de fecha 31 de marzo de 2026, mediante el cual se aprueba el Estado de Pago N° 1, y corrige el error material contenido en el Visto N° 8 de dicho acto administrativo, relativo a la fecha del Decreto Alcaldicio Exento N° 3439/2025, que adjudica la Licitación Pública ID N° 947750-23-LQ25, denominada **"Mejoramiento Plaza Villa Conde Duque, San Pedro de Atacama"**.
18. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 290/2026 de fecha 29 de abril de 2026, en la cuenta 215-31-02-004-074-000 **“MEJORAMIENTO PARQUE CONDE DUQUE”**, del presupuesto aprobado para el año 2026, mediante Decreto Alcaldicio Exento N°3845/2025 de fecha 19 de diciembre del 2025.
19. El **Addendum N° 1**, de fecha 16 de mayo de 2026, que modificó las cláusulas CUARTA, SEXTA y NOVENA del contrato de ejecución de Obra Material (Mejoramiento plaza Villa Conde Duque, San Pedro de Atacama) de fecha 17 de diciembre de 2025 suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N° 69.252.500-0 y la empresa contratista, **SERVICIOS GUZMÁN SpA, RUT: 76.818.855 -6**, representada legalmente por don ALEXANDER GUZMÁN CAMACHO, cédula de identidad N° [REDACTED]. Dicha modificación aumentó el monto de ejecución en **\$18.347.435.- (dieciocho millones trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y cinco pesos)**, fijando un valor total final para el proyecto de **\$ 136.543.702.- (ciento treinta y seis millones quinientos cuarenta y tres mil setecientos dos pesos)**; asimismo, aumentó el plazo de ejecución en **20 días corridos**, totalizando un plazo de **448 días corridos**, con fecha de término definitiva al **07 de julio de 2026**.
20. El Decreto Alcaldicio Exento N° 1746/2026 de fecha 29

de mayo de 2026 que, aprueba el **Addendum N° 1**, de fecha 16 de mayo de 2026, que modificó las cláusulas CUARTA, SEXTA y NOVENA del contrato de ejecución de Obra Material (Mejoramiento plaza Villa Conde Duque, San Pedro de Atacama) de fecha 17 de diciembre de 2025 suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N° 69.252.500-0 y la empresa contratista, **SERVICIOS GUZMÁN SpA, RUT: 76.818.855 -6**, representada legalmente por don ALEXANDER GUZMÁN CAMACHO, cédula de identidad N° [REDACTED]. Dicha modificación aumentó el monto de ejecución en **\$18.347.435.- (dieciocho millones trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y cinco pesos)**, fijando un valor total final para el proyecto de **\$ 136.543.702.- (ciento treinta y seis millones quinientos cuarenta y tres mil setecientos dos pesos)**; asimismo, aumentó el plazo de ejecución en **20 días corridos**, totalizando un plazo de **448 días corridos**, con fecha de término definitiva al **07 de julio de 2026**.

21. El **Addendum N° 2**, de fecha 1 de julio de 2026, que modificó las cláusulas CUARTA y NOVENA del contrato de ejecución de Obra Material (Mejoramiento plaza Villa Conde Duque, San Pedro de Atacama) de fecha 17 de diciembre de 2025 suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N° 69.252.500-0 y la empresa contratista, **SERVICIOS GUZMÁN SpA, RUT: 76.818.855 -6**, representada legalmente por don ALEXANDER GUZMÁN CAMACHO, cédula de identidad N° [REDACTED]. Dicha modificación aumentó el monto de ejecución en **\$13.283.509.- (trece millones doscientos ochenta y tres mil quinientos nueve pesos)**, fijando un valor total final para el proyecto de **\$ 149.827.211.- (ciento cuarenta y nueve millones ochocientos veintisiete mil doscientos once pesos)**.

22. El Decreto Alcaldicio Exento N° 2207/2026 de fecha 8 de julio de 2026 que, aprueba el **Addendum N° 2**, de fecha 1 de julio de 2026, que modificó las cláusulas CUARTA y NOVENA del contrato de ejecución de Obra Material (Mejoramiento plaza Villa Conde Duque, San Pedro de Atacama) de fecha 17 de diciembre de 2025 suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N° 69.252.500-0 y la empresa contratista, **SERVICIOS GUZMÁN SpA, RUT: 76.818.855 -6**, representada legalmente por don ALEXANDER GUZMÁN CAMACHO, cédula de identidad N° [REDACTED]. Dicha modificación aumentó el monto de ejecución en **\$13.283.509.- (trece millones doscientos ochenta y tres mil quinientos nueve pesos)**, fijando un valor total final para el proyecto de **\$ 149.827.211.- (ciento cuarenta y nueve millones ochocientos veintisiete mil doscientos once pesos)**.

23. El Decreto Alcaldicio Exento N° 2225/2026 de fecha 13 de julio de 2026 que, aprueba la Comisión de Recepción Provisora para la obra denominada **“MEJORAMIENTO PLAZA VILLA CONDE DUQUE, SAN PEDRO DE ATACAMA” ID:947750-23-LQ25, financiado** con presupuesto municipal convenio CORFO –SQM, ejecutada por la empresa contratista **SERVICIOS GUZMÁN SpA, RUT: 76.818.855 -6**, representada legalmente por don ALEXANDER GUZMÁN CAMACHO, cédula de identidad N° [REDACTED].

24. El **Acta de Recepción Provisoria** de fecha 30 de julio de 2026.

25. El Decreto Alcaldicio Exento N° 2666/2026 de fecha 05 de agosto de 2026 que, aprueba la Recepción Provisora para la obra

denominada “**MEJORAMIENTO PLAZA VILLA CONDE DUQUE, SAN PEDRO DE ATACAMA**” ID:947750-23-LQ25, financiado con presupuesto municipal convenio CORFO –SQM, ejecutada por la empresa contratista **SERVICIOS GUZMÁN SpA**, RUT: 76.818.855 -6, representada legalmente por don ALEXANDER GUZMÁN CAMACHO, cédula de identidad N° [REDACTED]

CONSIDERANDO:

1. **Que**, el contrato para la ejecución de la obra denominada “**MEJORAMIENTO PLAZA VILLA CONDE DUQUE, SAN PEDRO DE ATACAMA**”, ID: 947750-23-LQ25, cuenta con un presupuesto total de \$149.827.211.- (ciento cuarenta y nueve millones ochocientos veintisiete mil doscientos once pesos), según consta en Acta de Recepción Provisoria de fecha 30 de julio de 2026.
2. **Que**, con fecha 06 de agosto de 2026, la empresa contratista **SERVICIOS GUZMÁN SpA**, RUT: 76.818.855-6, representada legalmente por don **ALEXANDER GUZMÁN CAMACHO**, cédula de identidad N° [REDACTED], ingresó a través de la Oficina de Partes la solicitud de cobro correspondiente al **Estado de Pago N° 4** de la obra señalada, financiada con presupuesto municipal (convenio CORFO – SQM).
3. **Que**, para el pago del presente estado, la contratista ha emitido la **Factura Electrónica N° 511** y su respectiva **Nota de Crédito Electrónica N° 84**, de fecha 13 de agosto de 2026, documento que rectifica los montos de la factura referenciada.

DECRETO:

1. **APRUEBESE y PÁGUESE** el Estado de Pago N° 4 de la obra “**MEJORAMIENTO PLAZA VILLA CONDE DUQUE, SAN PEDRO DE ATACAMA**”, ID: 947750-23-LQ25, por un monto total de **\$65.566.128.-** (sesenta y cinco millones quinientos sesenta y seis mil ciento veintiocho pesos). El pago se sustenta en la Factura Electrónica N° 511 y la Nota de Crédito N° 84, emitidas por la empresa **SERVICIOS GUZMÁN SpA**, RUT: 76.818.855-6, representada por don **ALEXANDER GUZMÁN CAMACHO**, cédula de identidad N° [REDACTED].
2. **IMPÚTESE** el gasto derivado del presente acto administrativo a la cuenta contable N° 215-31-02-004-074-000, denominada “**MEJORAMIENTO PARQUE CONDE DUQUE**”, del presupuesto municipal vigente para el año 2026.
3. **PÓNGASE EN CONOCIMIENTO** de las Direcciones y Departamentos Municipales pertinentes para los trámites legales y administrativos que correspondan.
4. **ARCHÍVENSE** los presentes antecedentes para el posterior control y fiscalización de la Contraloría Regional de Antofagasta.



ROXANA ARANDA CARU
Secretario Municipal



JUSTO ZULETA SANTANDER
Alcalde

Anexos

Nombre	Tipo	Archivo	Copias	Hojas
CARTA EDP N° 4	Digital	Ver		
CARATULA Y CUADRO DE AVANCE	Digital	Ver		
FACTURA N° 511	Digital	Ver		
NOTA CREDITO N° 84	Digital	Ver		
DATOS BANCARIOS	Digital	Ver		
CESION DE FACTURA	Digital	Ver		
PATENTE COMERACIAL	Digital	Ver		
F 30	Digital	Ver		
F 30 1 MES DE JUNIO	Digital	Ver		
REGISTRO FOTOGRAFICO	Digital	Ver		
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA	Digital	Ver		
CARTA SOLICITUD RECEPCION PROVISORAI	Digital	Ver		
ADDENDUM N° 2	Digital	Ver		
INFORME TECNICO N° 65/2026	Digital	Ver		

Adjuntos

Documento	Fecha Publicación
00058/2026 Memorandum	15/06/2026
02207/2026 Decreto alcaldicio Exento	08/07/2026
02252/2026 Decreto alcaldicio Exento	13/07/2026
02666/2026 Decreto alcaldicio Exento	05/08/2026
00084/2026 Memorandum	07/08/2026
02805/2025 Decreto alcaldicio Exento	25/09/2025
03439/2025 Decreto alcaldicio Exento	14/11/2025
03933/2025 Decreto alcaldicio Exento	31/12/2025
00290/2026 Certificado Disponibilidad Presupuestaria	29/04/2026
01746/2026 Decreto alcaldicio Exento	29/05/2026

JJS/CDC/ADA

Distribución:

JHOANNA ASTUDILLO SALVATIERRA administrativa dirección de obras municipales
MARICEL NICOLE JOFRÉ SOTO administrativo secretaría municipal
JAVIERA AGUIRRE SOTO archivo municipal secretaría municipal, archivo municipal



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
<https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/validar/?key=23244701&hash=9a115>