MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

SAN PEDRO DE ATACAMA, VIERNES, 10 DE ABRIL DE 2026

CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA RESUELTO DICTAR LO QUE SIGUE

DECRETO ALCALDICIO EXENTO Nº: 01217/2026

VISTO:

1. Lo dispuesto en el decreto 4112/2024, de fecha 09 de diciembre de 2024, que deja constancia de la asunción del Cargo de Alcalde de Don Justo Zuleta Santander; lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Exento N° 4116/2024, de fecha 10 de diciembre de 2024, que ratifica la subrogancia del Alcalde de la Municipalidad de San Pedro de Atacama señor Justo Zuleta Santander, en caso de ausencia o impedimento no superior a cuarenta y cinco días, designando para este efecto a doña Sandra Malgue Malgue Administrador Municipal y lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Exento N° 4117/2024 que otorga a contar del día 11 de diciembre de 2024 a doña Sandra Malgue Malgue, Administradora Municipal de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, la facultad de firmar, bajo la modalidad de "Por orden de Alcalde", actos administrativos y solicitudes de personal y otros temas de funcionamiento interno; lo dispuesto en el decreto alcaldicio registro 1435-2022 de fecha 02 de Septiembre de 2022 que nombra titular del cargo a Don Diego Armella Colque; lo dispuesto en el decreto alcaldicio registro 49/2023 del 18 de Enero del 2023 que nombra a Doña Ana Tejerina González en el cargo profesional con desempeño en Dirección de Control; Decreto Alcaldicio Exento 4344/2024 de fecha 30 de diciembre de 2024 se deja constancia que la subrogancia del Director de Control se efectuara por el solo ministerio de la ley, según se indica en los artículos 76° al 81°del Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales (Ley N° 18.883); y lo establecido en la ley Orgánica de municipalidades N°18.695 en su artículo 62° y Estatuto administrativo de funcionarios municipales Ley N° 18.883 artículo 6° y párrafo 4° artículo 76° al 81° en materia de subrogancias que opera por el solo ministerio de la ley en ausencia de los titulares y subrogantes designados de los cargos de Alcalde, Secretario Municipal y en las Direcciones y departamentos municipales, y las facultades legales que confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades:
2. La Resolución 36/2025 de la Contraloría General de la Republica que fija normas sobre exención de trámite de toma de razón y en uso de las facultades legales que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de las Municipalidades.
3. Decreto Supremo N°661/2024 de fecha 12 de diciembre de 2024, del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, publicado en el Diario Oficial del 12 de diciembre del 2004.
4. La Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado.
5. La Ley N°19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos

de los Organos de la Administración del Estado.

6. Decreto Alcaldicio Exento N° 1638/2024 de fecha 24 de mayo de 2024, que aprueba el llamado a licitación pública, Bases Administrativas Licitación Pública, Especificaciones Técnicas, planos y anexos administrativos, técnicos y económicos para el servicio denominado "**CONSTRUCCION OFICINAS DE TRANSITO, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA" ID:1183265-1-LE24.**
7. Decreto Alcaldicio Exento N° 2105/2024, de fecha 04 de julio del 2024, que aprueba el acuerdo N° 187, del honorable Concejo Municipal, adoptado en Sesión Ordinaria N° 18-2024, celebrado el 25 de junio del 2024, que aprueba por unanimidad del Concejo Municipal, la suscripción del contrato "**CONSTRUCCION OFICINAS DE TRANSITO, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA" ID:1183265-1-LE24.**
8. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 461/2024 de fecha 14 de junio de 2024, en la cuenta 215-31-02-004-150 **CONSTRUCCION OFICINAS DE TRANSITO,** del presupuesto aprobado para el año 2024, aprobado por Decreto Exento N°3149/2023 de fecha 29 de diciembre del 2023.
9. Decreto Alcaldicio Exento N° 2196/2024 de fecha 15 de julio que Ratifica las consultas y respuestas del foro de la licitación pública; q u e **A**djudica la licitación pública**,** "**CONSTRUCCION OFICINAS DE TRANSITO, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA" ID:1183265-1-LE24,** a la empresa contratista INGENIERIA **GROUP AC SpA, RUT 76.754.658 – 0,** por un monto de **$ 44.712.095.-**
10. Contrato de Ejecución de Obras de fecha 04 de septiembre de 2024 suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N° 69.252.500-0 y la empresa contratista **INGENIERIA GROUP AC SpA, RUT 76.754.658 -0,** representada legalmente por don **Andrés Fernando Corante Mamani, cedula de identidad** para la ejecución del proyecto**,** "**CONSTRUCCION OFICINAS DE TRANSITO, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA" ID:1183265-1-LE24,** financiado con presupuesto municipal (convenio CORFO -SQM)
11. Decreto Alcaldicio Exento N° 3057/2024 de fecha 25 de septiembre del 2024, que aprueba el contrato de Ejecución de Obras suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama y la empresa contratista **INGENIERIA GROUP AC SpA, RUT 76.754.658 -0,** representada legalmente por don **Andrés Fernando Corante Mamani, cedula de identidad** para la ejecución del proyecto "**CONSTRUCCION OFICINAS DE TRANSITO, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA" ID:1183265-1-LE24,** financiado con presupuesto municipal (convenio CORFO -SQM)
12. Decreto Alcaldicio Exento N° 3325/2024 de fecha 09 de octubre del 2024, dispone a doña Aurora Díaz Araya RUT: , Constructor Civil, como inspector técnico de obras del proyecto, "**CONSTRUCCION OFICINAS DE TRANSITO, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA" ID:1183265-1-LE24,** financiado con presupuesto municipal (convenio CORFO -SQM)
13. Certificado de Disponibilidad Presupuestario 161/2025 de fecha 12 de febrero de 2025, por el monto de $ 38.986.454.- imputable a la cuenta **N° 215-31-02-004-150,** nombre de la cuenta **"CONSTRUCCION OFICINA DE TRANSITO"**, del presupuesto aprobado para el año 2025, aprobado mediante Decreto Exento N°4321/2023 de fecha 27 de diciembre

del 2024.

14. Certificado de Disponibilidad Presupuestario 160/2025 de fecha 12 de febrero de 2025, por el monto de $13.355.965.- imputable a la cuenta **N° 215-31-02-004-034,** nombre cuenta **AUMENTOS DE OBRAS,** del presupuesto aprobado para el año 2025 mediante Decreto Exento N°4321/2023 de fecha 27 de diciembre del 2024.

15. Addendum N° 1 de fecha 18 de febrero de 2025, que modifica las cláusulas CUARTO, SEXTO, NOVENA del Contrato de Ejecución de Obras de fecha 04 de septiembre de 2024 suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N° 69.252.500-0 y la empresa contratista **INGENIERIA GROUP AC SpA, RUT 76.754.658 -0,** representada legalmente por don **Andrés Fernando Corante Mamani, cedula de identidad** para la ejecución del proyecto**,** "**CONSTRUCCION OFICINAS DE TRANSITO, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA" ID:1183265-1-LE24,** financiado con presupuesto municipal (convenio CORFO -SQM)

16. Decreto Alcaldicio Exento N° 543/2025 de fecha 28 de febrero de 2025, que aprueba el Addendum N° 1 de fecha 18 de febrero de 2025, que modifica las cláusulas CUARTO, SEXTO, NOVENA del Contrato de Ejecución de Obras de fecha 04 de septiembre de 2024 suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N° 69.252.500-0 y la empresa contratista **INGENIERIA GROUP AC SpA, RUT 76.754.658 -0,** representada legalmente por don **Andrés Fernando Corante Mamani, cedula de identidad** para la ejecución del proyecto**,** "**CONSTRUCCION OFICINAS DE TRANSITO, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA" ID:1183265-1-LE24,** financiado con presupuesto municipal (convenio CORFO -SQM).

17. Decreto Alcaldicio Exento N° 556/2025 de fecha 04 de marzo del 2025, que aprueba la Comisión de Recepción Provisoria para contrato de Ejecución de Obras suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama y la empresa contratista **INGENIERIA GROUP AC SpA, RUT 76.754.658 -0,** representada legalmente por don **Andrés Fernando Corante Mamani, cedula de identidad** para la ejecución del proyecto "**CONSTRUCCION OFICINAS DE TRANSITO, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA" ID:1183265-1-LE24,** financiado con presupuesto municipal (convenio CORFO -SQM)

18. Acta de Recepción Provisora de fecha 05 de marzo de 2025.

19. Decreto Alcaldicio Exento N° 614/2025 de fecha 07 de marzo del 2025, que aprueba la de **Recepción Provisoria** para contrato de Ejecución de Obras suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama y la empresa contratista **INGENIERIA GROUP AC SpA, RUT 76.754.658 - 0 ,** representada legalmente por don **Andrés Fernando Corante Mamani, cedula de identidad** para la ejecución del proyecto "**CONSTRUCCION OFICINAS DE TRANSITO, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA" ID:1183265-1-LE24,** financiado con presupuesto municipal (convenio CORFO -SQM

CONSIDERANDO:

1. Que, la empresa contratista **INGENIERIA GROUP AC**

SpA, RUT 76.754.658-0, representada para este acto por don Andrés Fernando Corante Mamani, cedula de identidad N° , hace ingreso por oficina de partes el 02 de marzo de 2026 carta, donde se solicita la Recepción Definitiva de la obra denominada "**CONSTRUCCION OFICINAS DE TRANSITO, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA" ID:1183265-1-LE24,** financiado con presupuesto municipal (convenio CORFO -SQM).

2. Decreto Alcaldicio Exento N° 820/2026 de fecha 06 de marzo del 2026, que aprueba la Comisión de Recepción Definitiva para la obra denominada "**CONSTRUCCION OFICINAS DE TRANSITO, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA" ID:1183265-1-LE24,** financiado con presupuesto municipal (convenio CORFO -SQM), correspondiente al contrato suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama y la empresa contratista **INGENIERIA GROUP AC SpA, RUT 76.754.658 -0,** representada legalmente por don **Andrés Fernando Corante Mamani, cedula de identidad**
3. Acta de Recepción Definitiva de fecha 30 de marzo de 2026.

DECRETO:

1. **Apruébese**, la Recepción Definitiva para la obra denominada**,** "**CONSTRUCCION OFICINAS DE TRANSITO, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA" ID:1183265-1-LE24,** financiado con presupuesto municipal (convenio CORFO -SQM).
2. **Póngase,** en conocimientos de los Departamentos Municipales para los trámites legales que correspondan.
3. **Archívese**, estos antecedentes para un control posterior de la Contraloría Regional de Antofagasta

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

ROXANA ARANDA CARU
Secretario Municipal

SANDRA MALGUE MALGUE
Alcalde (S)

Anexos

Nombre	Tipo	Archivo	Copias	Hojas
CARTA SOLICITUD RECEPCION DEFINITIVA	Digital	Ver		
ACTA RECEPCION DEFINITIVA	Digital	Ver		

Adjuntos

Documento	Fecha Publicación
00820/2026 Decreto alcaldicio Exento	06/03/2026

SMM/DAC/JCT/ADA

Distribución:

JHOANNA ASTUDILLO SALVATIERRA administrativa dirección de obras municipales
MARICEL NICOLE JOFRÉ SOTO administrativo secretaría municipal
JAVIERA AGUIRRE SOTO archivo municipal secretaría municipal, archivo municipal

Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/validar/?key=22990329&hash=3c9f0