MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

San Pedro de Atacama, 27 de abril de 2017
Con esta fecha, esta Alcaldia ha resuelto dictar lo que sigue:
EXENTO N2 [ObL» /2017
VISTOS

El G.R. N° 0000039, de fecha 27/04/2016 que aprueba mandato suscrito entre el Gobierno Regional
de Antofagasta - Mandante y la Municipalidad de San Pedro de Atacama, Unidad Técnica Mandataria,
para la ejecucion del proyecto denominado: "CONSTRUCCION ADUCCION SOLAR LOCALIDAD DE
SOCAIRE", (OBRAS CIVILES) Cédigo BIP N° 30133006-0, financiado con fondos FNDR-Tradicional;
las Bases Administrativas Especiales, Bases Administrativas Generales y Especificaciones Técnicas
preparadas por el Municipio; El decreto N°2152/16 que aprueba Bases Administrativas Generales,
Bases administrativas Especiales y publica licitacion en el sistema mercado publico; Acta de visita a
terreno obligatoria de fecha 05 de julio de 2016; El informe de Comisiéon Evaluadora de fecha 29 de
agosto de 2016; el Decreto Exento N° 2964 de fecha 30/08/2016 que aprueba la Adjudicacién de la
Licitacion Publica; el Contrato de Ejecucién de Obra Material de fecha 16/09/2016; el Addendum N° 1
de fecha 18/04/2017; La Resolucién N° 10 de 2017 de la Contraloria General de la Reptblica; y en uso
de las facultades legales que me confiere la Ley 18.695 Orgénica Constitucional de Municipalidades y
sus modificaciones posteriores.

DECRETO

1. Apruébese Addendum N° 1, Aumento de Plazo a la empresa SOCIEDAD CONSTRUCTORA
ALBATROS Ltda., para la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION ADUCCION SOLAR
LOCALIDAD DE SOCAIRE", (OBRAS CIVILES) Cddigo BIP N° 30133006-0, financiado con fondos
FNDR - Tradicional, de acuerdo a Informe de fecha 03-03-2017 por un plazo de 90 dias corridos a
partir del 05-03-2017 hasta 02-06-2017.

2. Apruébese Addendum N° 1 de fecha 18 de abril de 2017 a la empresa SOCIEDAD
CONSTRUCTORA ALBATROS Ltda, para la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION
ADUCCION SOLAR LOCALIDAD DE SOCAIRE", (OBRAS CIVILES) Cédigo BIP N° 30133006-0,
financiado con fondos FNDR - Tradicional, de acuerdo a Informe de fecha 03-03-2017 por un plazo
de 90 dias corridos a partir del 05-03-2017 hasta 02-06-2017.

3. Imputese la asignacién a 31-02-004 Obras Civiles, segiin Resoluciéon N° 32 de fecha 04 de
abril de 2016 del Gobierno Regional.

4. Pongase en conocimiento del Gobierno Regional y de las Direcciones y/o Departamentos
Municipales para los tramites legales que corresponda.

5. Archivese el presente Decreto para un control posterior de la Contraloria Regional de
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Distribucién:
e Secretaria Municipal
e Gobierno Regional Antofagasta
e Archivo Proyecto




