Municipalidad de San Pedro de Atacama
Direccién de Obras
San Pedro de Atacama, 02 de febrero de 2017

Con esta fecha, esta Alcaldia ha resuelto dictar lo que sigue:

EXeNTO 225 /2017

VISTOS
El Decreto Exento N° 460 de fecha 18 de mayo de 2015 que aprueba el convenio suscrito entre el
Ministerio de Educacién y la Municipalidad de San Pedro de Atacama, para la ejecucién del proyecto
denominado “REPOSICION DE TECHUMBRES CASA DE PROFESORES ESCUELA MULTIGRADO DE
RIO GRANDE”, rol base de datos (RBD): 275, financiado con fondos del Ministerio de Educacién de
acuerdo con la partida 09, Capitulo 01, Programa 12, Subtitulo 33, ftem 03, Asignacion 104
“Mejoramiento de Infraestructura Escolar Publica”; Decreto Exento N° 1621 de fecha 10/06/2015 que
aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales; Decreto Exento N° 1850 de fecha 25/06/2015
que aprueba aclaraciones N° 1; Decreto Exento N° 1958 de fecha 07/07/2015 que adjudica licitacién
ptblica a la empresa de don Dagoberto Toro Escalona por un plazo de 39 dfas corridos y por un monto
de $13.428.387.-; Decreto Exento N° 1994 de fecha 10/07/2015 que aprueba la cancelacién de la Orden
de Compra N° 3052-9-SE15 emitida el 09/07/2015 mediante el Portal de Mercado Publico; Decreto
Exento N° 2026 de fecha 14/07/2015 que aprueba emisién de la nueva Orden de Compra para
proseguir con el correcto procedimiento de dicha licitacién; Orden de Compra N° 3052-10-SE15; Acta
entrega oficial de terreno de fecha 20/07/2015 con fecha de inicio 20/07/2015 y fecha de término
27/08/2015; Decreto Exento N° 2111 de fecha 22/07/2015 que aprueba contrato; Carta de la empresa
de fecha 17/08/2015 que solicita Recepcién Provisoria; Informe L.T.O de fecha 17/08/2015; Acta
recepcién de obra con observaciones de fecha 17/08/2015 por 11 dias corridos contados desde el
18/08/2015 hasta el 28/08/2015; Informe 1.T.O de fecha 26/08/2015; segunda Acta recepcion de obra
con observaciones de fecha 26/08/2015 por 12 dias corridos contados desde el 29/08/2015 hasta el
09/09/2015; Informe ITO de fecha 09/09/2015; Acta de Recepcién de obras sin observaciones de
fecha 09/09/2015; Acta de Recepcién Provisoria de fecha 09/09/2015; Informe de fecha 16/09/2015
que indica que se dejara sin efecto el Decreto Exento N° 2799 y que se aprobara nuevamente el primer
estado de pago con nueva factura; Decreto Exento N° 3031 de fecha 16 de septiembre de 2015 que deja
sin efecto Decreto Exento N° 2799; Decreto Exento N° 3170 de fecha 29 de septiembre de 2015 que
aprueba Recepcién Provisoria; el Acta de Recepcion Definitiva de fecha 29/09/2016; la Resolucién N°
1600 de 2008 de la Contraloria General de la Republica; y en uso de las facultades legales que me
confiere la Ley N° 18.695, organica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO

1. Regularicese la aprobacién del Convenio de fecha 06/04/2015 celebrado entre el Ministerio de
Educacién y la Municipalidad de San Pedro de Atacama, correspondiente al Programa de
Mejoramiento de Infraestructura Escolar Ptiblica del Ministerio de Educacién que destina un monto
de $13.718.082.- (trece millones setecientos dieciocho mil ochenta y dos pesos) para el desarrollo
del proyecto “REPOSICION DE TECHUMBRES CASA DE PROFESORES ESCUELA MULTIGRADO

DE RIO GRANDE", rol base de datos (RBD): 275.
2. Péngase en conocimiento del Ministerio de Educacién y de los departamentos Municipales, para
los.tramites legales que correspondan.
“Ar ‘ ;pE} esente decreto para un control posteri

Alcalde

)
7/RAC/MGH @)%ga.
istribucion:

- Secretaria Municipal

- Ministerio de Educacién

- Direccién de Administracién y Finanzas
- Archivo Proyecto




