

## CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN INTERMEDIA

PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL NIVEL 2 DE LA  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA  
CRONOGRAMA DE ACCIÓN NIVEL INTERMEDIO  
Fecha Inicio: 06/12/2018  
Fecha de Término: 06/10/2018

N° Folio \_\_\_\_\_  
Expediente: \_\_\_\_\_  
SEREMI del Medio Ambiente de la Región de  
Antofagasta.  
(Uso exclusivo del Ministerio)

Componente/Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DIC 2018	ENE 2019	FEB 2019	MAR 2019	ABR 2019	MAY 2019	JUN 2019	JUL 2019	AGO 2019	SEP 2019	OCT 2019
1.- Convenio	1.1 Suscripción Convenio SCAM	<b>Medio de Verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Convenio suscrito por las autoridades</li> <li>Fichas de Proyectos elaboradas y aprobadas (Plan de PAC; Plan de Capacitaciones y Programas Pilotos 3R)</li> </ul>	X										
2.- Cronograma de Acción	2.1 Elaboración	<b>Medio de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio dirigido a SEREMI adjuntando cronograma</li> <li>Publicación en sitio web</li> </ul>	X										
	2.2 Envío Circular/Memo a todos los funcionarios municipales sobre el cronograma	<b>Medio de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Circular/Memo enviado a todos los departamentos y/o funcionarios informando el cronograma de acción y solicitando su máxima cooperación.</li> </ul>	X										
3.- Difusión del Cronograma de Acción al CAM	3.1 Reunión del CAM por difusión del cronograma de acción	<b>Medio de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAM</li> </ul>	X										
4.- Difusión del Cronograma de Acción al CAC	4.1 Reunión del CAC por difusión del cronograma de acción	<b>Medio de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAC</li> </ul>	X										

## CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN INTERMEDIA

Componente/Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DIC 2018	ENE 2019	FEB 2019	MAR 2019	ABR 2019	MAY 2019	JUN 2019	JUL 2019	AGO 2019	SEP 2019	OCT 2019
5.- Funcionamiento del CAM	5.1 El CAM deberá reunirse a lo menos una vez al mes (Meta 6 reuniones)	<b>Medio de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acta (ver anexo 4) y lista de asistencia de las reuniones sostenidas.</li> </ul>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.- Funcionamiento del CAC	6.1 El CAC deberá reunirse a lo menos una vez al mes (Meta 6 reuniones)	<b>Medio de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acta (ver anexo 4) y lista de asistencia de las reuniones sostenidas.</li> </ul>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	6.2 El municipio deberá colaborar en la gestión de capacitaciones referidas a la elaboración y formulación de proyectos.	<b>Medio de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Listas de asistencia y/o certificados de los cursos.</li> </ul>			X		X		X		X		
	6.3 Realizar un balance final del trabajo, el que tendrá que quedar plasmado en un informe de gestión, que deberá ser incorporado en el expediente final elaborado por el municipio.	<b>Medio de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe con Balance Final del trabajo del CAC, elaborado y firmado por sus integrantes.</li> </ul>											X
7. Estrategia Ambiental	7.1.1 Difusión masiva: informar a la comunidad sobre la estrategia ambiental para el correspondiente año, utilizando para ello diferentes medios de comunicación o vías directas, que pueden ser dípticos, trípticos y boletines, o redes sociales entre otros.	<b>Medio de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Respaldo de material de difusión.</li> </ul>		X									
	7.1.2 Difusión en Sitio Web	<b>Medio de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Captura de pantalla de la información publicada acerca de la difusión de la estrategia ambiental y las actividades realizadas en el marco del SCAM en el sitio web municipal.</li> </ul>		X									

## CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN INTERMEDIA

Componente/Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DIC 2018	ENE 2019	FEB 2019	MAR 2019	ABR 2019	MAY 2019	JUN 2019	JUL 2019	AGO 2019	SEP 2019	OCT 2019
7.2 Las Líneas Estratégicas	7.2.1 Envío de oficio informando al SEREMI la necesidad de modificar de las líneas estratégicas difícil de cumplir.	<b>Medio de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copia del oficio enviado a SEREMI</li> </ul>	X										
	7.2.2 Reunión con CAC y CAM para validar las líneas estratégicas propuestas que modifican la anterior.	<b>Medio de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acta y lista de asistencia de las reuniones para actualización de líneas estratégicas sostenidas con el CAC y CAM</li> </ul>	X										
	7.2.3 Reporte de avance.	<b>Medio de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte de estado de avance de cumplimiento de las líneas estratégicas. Este reporte será firmado por el alcalde o alcaldesa y el/la presente(a) del CAC (Ver anexo 3)</li> </ul>					X	X					
	7.2.4 Evaluación de las líneas estratégicas	<b>Medio de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe final de la ejecución de la(s) línea(s) estratégica(s) con sus medios de verificación, asociados a los indicadores elaborados.</li> </ul>										X	X
	7.2.5 Difusión de los resultados finales	<b>Medio de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acta y listas de asistencias de reuniones en donde se presentan los resultados al CAM y CAC</li> <li>Informe de resultado en página web</li> </ul>											X
7.3.- Ordenanza Ambiental	7.3.1 Elaboración del anteproyecto de Ordenanza Ambiental y/o actualización.	<b>Medio de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Exento que modifica o crea jurídicamente la ordenanza ambiental municipal.</li> </ul>								X	X	X	X

## CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN INTERMEDIA

Componente/Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DIC 2018	ENE 2019	FEB 2019	MAR 2019	ABR 2019	MAY 2019	JUN 2019	JUL 2019	AGO 2019	SEP 2019	OCT 2019
	7.3.2 Plan de Participación Ciudadana	<b>Medio de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actas y listas de asistencia de las reuniones o instancias ciudadanas</li> <li>Acta y lista de asistencia del CAC</li> </ul>	X	X	X	X	X	X					
7.4.- Presupuesto GAL	7.4.1 La municipalidad deberá ejecutar el presupuesto interno comprometido durante el nivel intermedio anterior, ya sea en términos de valorización de recursos o utilización de recursos financieros.	<b>Medio de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe ejecución presupuesto comprometido dentro del período del desarrollo del nivel 2.</li> </ul>										X	X
7.5.- Educación Ambiental Formal	7.5.1 Fomentar el ingreso al SNCAE del 100% de los establecimientos educacionales municipalizados comprometidos en el nivel 1.	<b>Medio de Verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copia de ingreso al SNCAE.</li> </ul>	X	X	X	X							
	7.5.2 Ejecutar el Plan Anual de educación municipal PADEM, con contenido ambiental.	<b>Medio de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe del DAEM sobre la ejecución del PADEM y su contenido ambiental.</li> </ul>									X	X	
	7.5.3 Los establecimientos municipales deberán haber ejecutado el Plan Educativo Institucional en concordancia con la estrategia ambiental comunal, las acciones vinculadas con el reciclaje, la eficiencia hídrica y energética	<b>Medio de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Respaldo de acciones para la inclusión de la temática ambiental en el PEI de los establecimientos educacionales.</li> <li>Promoción para crear grupos de forjadores ambientales o afines.</li> <li>Informe de las acciones de reciclaje, eficiencia hídrica y energética, en los establecimientos educacionales comprometidos.</li> </ul>				X	X	X	X	X	X	X	X

