



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

SAN PEDRO DE ATACAMA, JUEVES, 30 DE JULIO DE 2026

CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA RESUELTO DICTAR LO QUE SIGUE

DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°: 02584/2026

VISTO:

1. Lo dispuesto en el decreto 4112/2024, de fecha 09 de diciembre de 2024, que deja constancia de la asunción del Cargo de Alcalde de Don Justo Zuleta Santander; lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Exento N° 4116/2024, de fecha 10 de diciembre de 2024, que ratifica la subrogancia del Alcalde de la Municipalidad de San Pedro de Atacama señor Justo Zuleta Santander, en caso de ausencia o impedimento no superior a cuarenta y cinco días, designando para este efecto a doña Sandra Malgue Malgue Administrador Municipal y lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Exento N° 4117/2024 que otorga a contar del día 11 de diciembre de 2024 a doña Sandra Malgue Malgue, Administradora Municipal de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, la facultad de firmar, bajo la modalidad de "Por orden de Alcalde", actos administrativos y solicitudes de personal y otros temas de funcionamiento interno; lo dispuesto en el decreto Alcaldicio registro 1435-2022 de fecha 02 de Septiembre de 2022 que nombra titular del cargo a Don Diego Armella Colque; lo dispuesto en el decreto Alcaldicio registro 49/2023 del 18 de Enero del 2023 que nombra a Doña Ana Tejerina González en el cargo profesional con desempeño en Dirección de Control; Decreto Alcaldicio Exento 2943/2025 de fecha 3 de octubre de 2025 se deja constancia que la subrogancia del Director de Control se efectuara por el solo ministerio de la ley, según se indica en los artículos 76° al 81° del Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales (Ley N° 18.883); y lo establecido en la ley Orgánica de municipalidades N°18.695 en su artículo 62° y Estatuto administrativo de funcionarios municipales Ley N° 18.883 artículo 6° y párrafo 4° artículo 76° al 81° en materia de subrogancias que opera por el solo ministerio de la ley en ausencia de los titulares y subrogantes designados de los cargos de Alcalde, Secretario Municipal y en las Direcciones y departamentos municipales, y las facultades legales que confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades:
2. La Resolución 36/2025 de la Contraloría General de la Republica que fija normas sobre exención de trámite de toma de razón y en uso de las facultades legales que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de las Municipalidades.
3. La modificación a la Resolución N° 3 de la Contraloría General de la República, que modifica la Resolución n° 36/2024 que fija normas sobre exención de trámite de toma de razón y en uso de las facultades legales que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de las Municipalidades.

4. Decreto Supremo N°661/2024 de fecha 12 de diciembre de 2024, del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, publicado en el Diario Oficial del 12 de diciembre del 2004.
5. La Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado.
6. La Ley N°19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.
7. Decreto Alcaldicio Exento N° 3679/2025 de fecha 05 de diciembre de 2025, que aprueba el llamado a licitación pública, Bases Administrativas y Técnicas (Especificaciones Técnicas), Planimetría y anexos para la realización del proyecto **“HABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE TALABRE” ID:947750-29-LE25.**
8. Decreto Alcaldicio Exento N° 443/2026 de fecha 05 de febrero de 2026, que **Adjudica** la licitación pública, **“HABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE TALABRE” ID:947750-29-LE25**, al proveedor **INGENIERIA GROUP AC SpA, RUT N° 76.754.658 – 0**, representada legalmente por don ANDRÉS FERNANDO CORANTE MAMANI, cédula de identidad N° [REDACTED], **por un monto de \$ 45.151.326.- (cuarenta y cinco millones ciento cincuenta y un mil trescientos veinte seis pesos)**, costos e impuestos incluidos.
9. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 74/2026 de fecha 02 de febrero de 2026, en la cuenta 215-31-02-004-199 **“MEJORAMIENTO PTAP TALABRE”**, del presupuesto aprobado para el año 2026, mediante Decreto Alcaldicio Exento N° 3845/2025 de fecha 19 de diciembre del 2025.
10. Decreto Alcaldicio Exento N° 603/2026 de fecha 13 de febrero de 2026 que rectifica el Decreto Alcaldicio Exento N° 443/2026 de fecha 10 de octubre de 2025, que **Adjudica** la licitación pública, **“HABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE TALABRE” ID:947750-29-LE25**, al proveedor **INGENIERIA GROUP AC SpA, RUT N° 76.754.658 – 0**, representada legalmente por don ANDRÉS FERNANDO CORANTE MAMANI, cédula de identidad N° [REDACTED], **por un monto de \$ 45.151.326.- (cuarenta y cinco millones ciento cincuenta y un mil trescientos veinte seis pesos)**, costos e impuestos incluidos.
11. Decreto Alcaldicio Exento N° 1097/2026 de fecha 31 de marzo de 2026 que rectifica consultas y respuestas del foro de la licita pública ID: 947750 – 29 – LE25 y Publíquese el presente Decreto en el sistema de información de compras y contratación pública.
12. Contrato de Ejecución de Obra Material de fecha 31 de marzo de 2026 suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N° 69.252.500-0 y la empresa contratista **INGENIERIA GROUP AC SpA, RUT N° 76.754.658 – 0**, representada legalmente por don ANDRÉS FERNANDO CORANTE MAMANI, cédula de identidad N° [REDACTED], **por un monto de \$ 45.151.326.- (cuarenta y cinco millones ciento cincuenta y un mil trescientos veinte seis pesos)**, costos e impuestos incluidos, para la ejecución del proyecto, **“HABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE TALABRE” ID:947750-29-LE25**, , **financiado** con presupuesto municipal.

13. Decreto Alcaldicio Exento N° 1248/2026 de fecha 15 de abril de 2026, que aprueba el Contrato de Ejecución de Obra Material de fecha 31 de marzo de 2026 suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N° 69.252.500-0 y la empresa contratista **INGENIERIA GROUP AC SpA, RUT N° 76.754.658 – 0**, representada legalmente por don ANDRÉS FERNANDO CORANTE MAMANI, cédula de identidad N° [REDACTED] por un monto de \$ **45.151.326.- (cuarenta y cinco millones ciento cincuenta y un mil trescientos veinte seis pesos)**, costos e impuestos incluidos, para la ejecución del proyecto, **“HABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE TALABRE” ID:947750-29-LE25**, , **financiado** con presupuesto municipal.
14. ORDEN DE COMPRA N° 947750 – 2 - SE26, **ACEPTADA** por la empresa contratista con fecha 15 de abril de 2026.
15. Decreto Alcaldicio Exento N° 1248/2026 de fecha 15 de abril de 2025, que aprueba el Contrato de Ejecución de Obra Material de fecha 31 de marzo de 2026 suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N° 69.252.500-0 y la empresa contratista **INGENIERIA GROUP AC SpA, RUT N° 76.754.658 – 0**, representada legalmente por don ANDRÉS FERNANDO CORANTE MAMANI, cédula de identidad N° [REDACTED], por un monto de \$ **45.151.326.- (cuar25, , cinco millones ciento cincuenta y un mil trescientos veinte seis pesos)**, costos e impuestos incluidos, para la ejecución del proyecto, **“HABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE TALABRE” ID:947750-29-LE25**, **financiado** con presupuesto municipal.
16. Decreto Alcaldicio Exento N° 1682/2026 de fecha 26 de mayo de 2026. dispone a doña Aurora Díaz Araya, Constructor Civil, como inspector técnico de obras del proyecto, **“HABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE TALABRE” ID:947750-29-LE25**, **financiado** con presupuesto municipal

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante carta de fecha 16 de julio de 2026, la empresa contratista **INGENIERÍA GROUP AC SpA.**, RUT N° 76.754.658-0, representada legalmente por don ANDRÉS FERNANDO CORANTE MAMANI, cédula de identidad N° [REDACTED], solicitó la aprobación y cobro de mayores obras, disminuciones y obras extraordinarias de la obra denominada **“HABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE TALABRE” ID:947750-29-LE25**, **financiado** con presupuesto municipal.
2. Que, mediante Addendum N° 1 de fecha 23 de julio de 2026, se acordó modificar la cláusula **CUARTA** del contrato de ejecución de obras, aumentando el monto del proyecto en **\$7.993.582.- (siete millones novecientos noventa y tres mil quinientos ochenta y dos pesos)**, fijando así el monto final del contrato en **\$53.144.908.- (cincuenta y tres millones ciento cuarenta y cuatro mil novecientos ocho pesos)**.
3. Que, asimismo, el referido Addendum N° 1 modifica la cláusula **SEXTA** del contrato, aumentando el plazo de ejecución en **22 días corridos**, alcanzando un plazo total de **72 días corridos**,

estableciéndose como nueva fecha de término el día **28 de agosto de 2026**.

4. Que, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 539/2026, de fecha 27 de julio de 2026, de la cuenta 215-31-02-004-199, denominada "MEJORAMIENTO PTAP TALABRE", Gestión 2-12-4, del presupuesto municipal aprobado para el año 2026 mediante Decreto Alcaldicio Exento N° 3845/2025, de fecha 19 de diciembre de 2025.

DECRETO:

1. **APRUÉBASE** el **Addendum N° 1**, de fecha 23 de julio de 2026, que modifica las cláusulas **CUARTA (Monto)**, **SEXTA (Plazo)** y **NOVENA** del contrato de ejecución de la obra denominada **"HABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE TALABRE" ID:947750-29-LE25**, financiado con presupuesto municipal, suscrito con la empresa **INGENIERÍA GROUP AC SpA.**, RUT N° 76.754.658-0, representada legalmente por don **ANDRÉS FERNANDO CORANTE MAMANI**, cédula de identidad N° [REDACTED]
2. **AUMÉNTASE** el monto del contrato en la suma de **\$7.993.582.-** (*siete millones novecientos noventa y tres mil quinientos ochenta y dos pesos*), fijando así el monto final del contrato en **\$53.144.908.-** (*cincuenta y tres millones ciento cuarenta y cuatro mil novecientos ocho pesos*).
3. **AUMÉNTASE** el plazo de ejecución de la obra en **22 días corridos**, completando un plazo total de **72 días corridos**, fijándose como nueva fecha de término el **28 de agosto de 2026**.
4. **IMPUTASE** el gasto resultante del presente Addendum a la cuenta presupuestarias 215-31-02-004-199 (Gestión 2-12-4), según constan en el Certificados de Disponibilidad Presupuestaria N° 539/2026.
5. **PÓNGASE** en conocimiento de las direcciones y departamentos municipales correspondientes para los trámites legales y administrativos a que haya lugar.
6. **ARCHÍVENSE** los presentes antecedentes para el control posterior de la Contraloría Regional de Antofagasta.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



ROXANA ARANDA CARU
Secretario Municipal



JUSTO ZULETA SANTANDER
Alcalde

Anexos

Nombre	Tipo	Archivo	Copias	Hojas
--------	------	---------	--------	-------

Nombre	Tipo	Archivo	Copias	Hojas
ADDENDUM N° 1	Digital	Ver		
COTIZACION EMPRESA CONTRATISTA	Digital	Ver		
INFORME TECNICO N° 87	Digital	Ver		
INFORME CONTRATISTA	Digital	Ver		
PRESUPUESTO MO Y OE	Digital	Ver		

Adjuntos

Documento	Fecha Publicación
00539/2026 Certificado Disponibilidad Presupuestaria	27/07/2026
03679/2025 Decreto alcaldicio Exento	05/12/2025
00603/2026 Decreto alcaldicio Exento	13/02/2026
01248/2026 Decreto alcaldicio Exento	15/04/2026

JZS/DAC/JCT/ADA

Distribución:

MARICEL NICOLE JOFRÉ SOTO administrativo secretaria municipal
JAVIERA AGUIRRE SOTO archivo municipal secretaria municipal, archivo municipal
JHOANNA ASTUDILLO SALVATIERRA administrativa dirección de obras municipales



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
<https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/validar/?key=23211190&hash=d4060>