
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

SAN PEDRO DE ATACAMA, VIERNES, 13 DE FEBRERO DE 2026

CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA RESUELTO DICTAR LO QUE SIGUE

DECRETO ALCALDICIO EXENTO  Nº: 00590/2026 

VISTO:

1. Lo dispuesto en decreto exento N.°4112/2024 con fecha 09 de diciembre del 2024
que establece el periodo Alcaldicio del Alcalde Sr. Justo Zuleta Santander; lo dispuesto en los decretos que
Establecen la subrogancia del Alcalde N.º4116 del 10 de diciembre de 2024, y delegación entregada “Por
orden del Alcalde” a la Administradora Municipal Doña Sandra Malgue Malgue; Decreto N.º4117 del 10 de
diciembre de 2024, Lo dispuesto en la sentencia de escrutinio y calificación de la elección de alcalde de la
comuna de San Pedro de Atacama, de fecha día 27 de Noviembre de 2024, efectuada por el Tribunal
Electoral Regional de Antofagasta. lo dispuesto en el decreto alcaldicio registro 1435-2022 de fecha 02 de
Septiembre de 2022 que nombra titular del cargo a Don Diego Armella Colque; lo dispuesto en el decreto
alcaldicio registro N.°48/2023 del 18 de enero del 2023 que nombra a Doña Carole Pérez Rubilar en el cargo
profesional con desempeño en Secretaria Municipal; y lo establecido en la ley Orgánica de municipalidades
N°18.695 en su artículo 62° y Estatuto administrativo de funcionarios municipales Ley N.° 18.883 artículo 6° y
párrafo 4° artículo 76° al 81° en materia de subrogancias que opera por el solo ministerio de la ley en
ausencia de los titulares y subrogantes designados de los cargos de Alcalde, Secretario Municipal y en las
Direcciones y departamentos municipales. El reglamento Final de la Contraloría General de la República,
publicado en el diario Oficial el Día 24 de septiembre de 2004; La resolución N°36 de 2024, de la Contraloría
General de la República.

2. Lo dispuesto en la Ley N°19.886, en su artículo 8 bis letra C) y articulo 74 del
Decreto N°661, de 2024, que aprueba el reglamento de compras públicas. 

3. Las facultades legales que me confiere la Ley N°18695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades.

4. Decreto Exento N°3845/2025 de fecha 19 de diciembre de 2025 que aprueba el
presupuesto municipal 2026.

5. El Informe Técnico SECPLA N.°007/2026, de fecha 11 de febrero de 2026, que
entrega antecedentes para respaldar la suspensión del cómputo del plazo de ejecución del contrato de
prestación de servicios denominado “Servicio de diseño de áreas verdes para la comuna de San Pedro de
Atacama”, Licitación Pública ID 947750-19-LP25.

6. El Contrato de Prestación de Servicios suscrito con fecha 22 de enero de 2026
entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama y la empresa Lyon Bosch + Martic Limitada, para la
ejecución del servicio denominado “Servicio de diseño de áreas verdes para la comuna de San Pedro de
Atacama”, aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento N°448/2026, de fecha 5 de febrero de 2026.

7. Las Bases Técnicas y Administrativas de la Licitación Pública ID 947750-19-LP25,
aprobadas mediante Decreto Alcaldicio Exento N.°2722/2025, de fecha 12 de septiembre de 2025, en
especial lo dispuesto en su numeral 9.16 “Suspensión del Cómputo del Plazo”.

CONSIDERANDO:

1. Que la Municipalidad de San Pedro de Atacama adjudicó, mediante Licitación
Pública ID 947750-19-LP25, el contrato de consultoría denominado “Servicio de diseño de áreas verdes para
la comuna de San Pedro de Atacama”, suscribiéndose el respectivo contrato con la empresa Lyon Bosch +
Martic Limitada.

2. Que, conforme a lo establecido en el contrato, el plazo de ejecución del servicio es
de 140 días corridos, contados desde el día hábil siguiente a la total tramitación del acto administrativo que lo
aprueba.

3. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 4.4 “Participación de la Comunidad”
de los Términos de Referencia, la Etapa I: Diagnóstico y Alternativas contempla obligatoriamente la
realización de instancias de participación ciudadana, debiendo el consultor considerar a lo menos tres (3)
reuniones con la comunidad afectada, entre ellas el Taller de Identificación de Necesidades (Taller I) y el
Taller de Presentación de Alternativas (Taller II).

4. Que dichas instancias requieren la participación efectiva y coordinada de las
Juntas de Vecinos y comunidades involucradas, a fin de asegurar la representatividad territorial y la validez
técnica del diagnóstico y de las alternativas propuestas.

5. Que, según lo informado por la Unidad Técnica en el Informe Técnico SECPLA N.
°007/2026, se ha constatado que la disponibilidad de las Juntas de Vecinos durante el período estival es
limitada y desigual, existiendo además comunidades que, a la fecha, han presentado su disponibilidad a
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contar del mes de marzo, lo que impide el desarrollo íntegro y coordinado de las instancias participativas
exigidas contractualmente.

6. Que dichas circunstancias constituyen situaciones debidamente calificadas, ajenas
a la voluntad del proveedor, que afectan la normal ejecución del contrato.

7. Que el numeral 9.16 de las Bases Administrativas faculta expresamente a la
Unidad Técnica para suspender temporalmente el cómputo de los plazos de ejecución contractual,
procediendo la reprogramación de las fechas de las etapas y entregables posteriores.

DECRETO:

1. Apruébese, la suspensión temporal del cómputo del plazo de ejecución del
contrato de prestación de servicios denominado “Servicio de diseño de áreas verdes para la comuna de San
Pedro de Atacama”, Licitación Pública ID 947750-19-LP25, suscrito con la empresa Lyon Bosch + Martic
Limitada, a contar del día 12 de febrero de 2026 y hasta el día lunes 2 de marzo de 2026, ambas fechas
inclusive.

2. Déjese constancia que, durante el período indicado, no se computarán días para
efectos del plazo de ejecución contractual, debiendo reanudarse dicho cómputo una vez levantada la
suspensión, previa comunicación formal de la Unidad Técnica.

3. Póngase en conocimiento de los Departamentos Municipales que correspondan,
para los trámites administrativos y legales pertinentes.

4. Archívese el presente acto administrativo y sus antecedentes para efectos de
control posterior.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Anexos
Nombre Tipo Archivo Copias Hojas
INFORME SUSPENSIÓN COMPUTO-AREAS
VERDES Digital Ver

Adjuntos

Documento Fecha
Publicación

02722/2025 Decreto alcaldicio Exento 12/09/2025
03464/2025 Decreto alcaldicio Exento 18/11/2025
00448/2026 Decreto alcaldicio Exento 05/02/2026

JZS/DAC/JRM/PQM

Distribución:

JUSTO ZULETA SANTANDER alcalde administración municipal 
MARICEL NICOLE JOFRÉ SOTO administrativo secretaría municipal 
OLIVIA CORIA GAVIA administrativa secretaria comunal de planificación 

JUSTO ZULETA SANTANDER
Alcalde

ROXANA ARANDA CARU
Secretario Municipal

https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/archivos/2026/02/12/INFORME-SUSPENSIaON-COMPUTO-AREAS-VERDES.pdf
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/documentos/documento.php?idDocumento=22581759
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/documentos/documento.php?idDocumento=22707276
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/documentos/documento.php?idDocumento=22868828
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