
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

SAN PEDRO DE ATACAMA, MARTES, 12 DE MAYO DE 2026

CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA RESUELTO DICTAR LO QUE SIGUE

DECRETO ALCALDICIO EXENTO  Nº: 01585/2026 

VISTO:

1. Lo dispuesto en el decreto 4112/2024, de fecha 09 de
diciembre de 2024, que deja constancia de la asunción del Cargo de Alcalde
de Don Justo Zuleta Santander; lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Exento
N° 4116/2024, de fecha 10 de diciembre de 2024, que ratifica la subrogancia
del Alcalde de la Municipalidad de San Pedro de Atacama señor Justo Zuleta
Santander, en caso de ausencia o impedimento no superior a cuarenta y cinco
días, designando para este efecto a doña Sandra Malgue Malgue
Administrador Municipal y lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Exento N°
4117/2024 que otorga a contar del día 11 de diciembre de 2024 a doña
Sandra Malgue Malgue, Administradora Municipal de la Municipalidad de San
Pedro de Atacama, la facultad de firmar, bajo la modalidad de "Por orden de
Alcalde", actos administrativos y solicitudes de personal y otros temas de
funcionamiento interno; lo dispuesto en el decreto Alcaldicio registro 1435-
2022 de fecha 02 de Septiembre de 2022 que nombra titular del cargo a Don
Diego Armella Colque; lo dispuesto en el decreto Alcaldicio registro 49/2023
del 18 de Enero del 2023 que nombra a Doña Ana Tejerina González en el
cargo profesional con desempeño en Dirección de Control;  Decreto Alcaldicio
Exento 2943/2025 de fecha 3 de octubre de 2025 se deja constancia que la
subrogancia del Director de Control se efectuara por el solo ministerio de la
ley, según se indica en los artículos 76° al 81°del Estatuto Administrativo para
funcionarios Municipales ( Ley N° 18.883); y lo establecido en la ley Orgánica
de municipalidades N°18.695 en su artículo 62° y Estatuto administrativo de
funcionarios municipales Ley N° 18.883 artículo 6° y párrafo 4° artículo 76° al
81° en materia de subrogancias que opera por el solo ministerio de la ley en
ausencia de los titulares y subrogantes designados de los cargos de Alcalde,
Secretario Municipal y en las Direcciones y departamentos municipales, y las
facultades legales que confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades:

2. La Resolución 36/2025 de la Contraloría General de la
Republica que fija normas sobre exención de trámite de toma de razón y en
uso de las facultades legales que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica
Constitucional de las Municipalidades.

3. Decreto Supremo N°661/2024 de fecha 12 de diciembre de
2024, del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley
19.886, publicado en el Diario Oficial del 12 de diciembre del 2004.

4. La Ley N°18.575      Orgánica Constitucional de Bases 
 Generales de Administración del Estado.

5. La Ley N°19.880 que Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos



de los Órganos de la Administración del Estado.
6. Decreto Alcaldicio Exento N° 2291/2024 de fecha 22 de

julio de 2024, que aprueba el llamado a licitación pública, Bases
Administrativas y Técnicas (Especificaciones Técnicas), Planimetría y anexos
para la realización del proyecto “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA
ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA”
ID:947750-26-LR24.

7. Decreto Alcaldicio Exento N° 2614/2024, de fecha 13 de
agosto de 2024, que aprueba el acuerdo N° 230, del honorable Concejo
Municipal, adoptado en Sesión Ordinaria N°22-2024, celebrado el 06 de
agosto de 2024, que aprueba por unanimidad del Concejo Municipal, la
suscripción del contrato “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA
ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA”
ID:947750 – 26 - LR24.

8. Decreto Alcaldicio Exento N° 2654/2024 de fecha 21 de
agosto de 2024, que RECTIFICA lo indicado en la ficha de licitación ID:
947750- 26 – LR24 donde se elimina la VISITA A TERRENO OBLIGATORIA y
se mantiene lo estipulado en la ficha de la licitación ID: 947750- 26 – LR24
publicada en el portal del Mercado Publico. 

9. Decreto Alcaldicio Exento N° 4089/2024 de fecha 5 de
diciembre de 2024, que rectifica las consultas y respuestas del foro de la
licitación pública ID:947750-26-LR24 y Adjudica la licitación pública
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES,
COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA” ID:947750-26-LR24, a los
siguientes proveedores:  INGENIERIA Y PROYECTOS FABRICACION DE
ESTRUCTURAS Y ESTANQUES GEOLOGIA RUT: 76.495.472 – 6 , por un
monto de $ 373.584.483. (trescientos setenta y tres millones quinientos
ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta tres pesos), costos e
impuestos incluidos, y SERVICIOS, VENTAS Y TECNOLOGIA CMP
LIMITADA, RUT: 76.372.879 -K , por un monto de $ 99.863.144. (noventa y
nueve   millones ochocientos sesenta y tres mil ciento cuarenta y cuatro
pesos), costos e impuestos incluidos.

10. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 181/2025
de fecha 18 de febrero de 2025, en la cuenta 215-31-02-004-172
“CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SAN ROQUE” , del
presupuesto aprobado para el año 2025, aprobado por Decreto Exento
N°4321/2024 de fecha 27 de diciembre del 2024.

11. Contrato de Ejecución de Obras (línea N° 1)   de fecha 03
de febrero de 2025 suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama,
RUT N° 69.252.500-0 y la empresa contratista:  INGENIERIA Y PROYECTOS
FABRICACION DE ESTRUCTURAS Y ESTANQUES GEOLOGIA MONTAJE
INDUSTRIAL Y TRANSPORTE DE CARGA CIA LTDA. RUT: 76.495.472 – 6 ,
representada legalmente por don HERNAN HUMBERTO ENCALADA
ENCALADA, cédula de identidad N° ,  para la ejecución del
proyecto, “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS
RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA”, Línea  N°1,
Conservación Escuela Rural San Roque , Peine ID:947750-26 -LR24,
 financiado con presupuesto municipal convenio CORFO –SQM.

12. Decreto Alcaldicio Exento N° 371/2025 de fecha 12 de
febrero de 2025, que aprueba el contrato  de Ejecución de Obras (línea N° 1) 
 de fecha 03 de febrero de 2025 suscrito entre la Municipalidad de San Pedro
de Atacama, RUT N° 69.252.500-0 y la empresa contratista :  INGENIERIA Y



PROYECTOS FABRICACION DE ESTRUCTURAS Y ESTANQUES
GEOLOGIA MONTAJE INDUSTRIAL Y TRANSPORTE DE CARGA CIA
LTDA. RUT: 76.495.472 – 6 , representada legalmente por don HERNAN
HUMBERTO ENCALADA ENCALADA, cédula de identidad N° 
1,  para la ejecución del proyecto, “CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO
DE ATACAMA”, Línea N°1, Conservación Escuela Rural San Roque ,
Peine  ID:947750-26 -LR24,  financiado con presupuesto municipal convenio
CORFO –SQM.

13. Decreto Alcaldicio Exento N° 72/2026 de fecha 9 de enero
de 2026.  dispone a doña Aurora Díaz Araya, Constructor Civil, como inspector
técnico de obras del proyecto,  “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA
ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA”, Línea
N°1, Conservación Escuela Rural San Roque, Peine ID:947750-26 -LR24,
financiado con presupuesto municipal convenio CORFO –SQM.

14. Orden de Compra N° 947750 – 95 – SE24, ACEPTADA
con fecha 14 de febrero de 2025. 

15. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 75/2026
de fecha 2 de febrero de 2026, en la cuenta 215-31-02-004-172 nombre de la
cuenta “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SAN
ROQUE” del presupuesto aprobado para el año 2026 mediante Decreto
Alcaldicio Exento N° 3845/2026 de fecha 19 de diciembre del 2025.

CONSIDERANDO:

1. Que, la empresa contratista INGENIERIA Y PROYECTOS
FABRICACION DE ESTRUCTURAS Y ESTANQUES GEOLOGIA MONTAJE
INDUSTRIAL Y TRANSPORTE DE CARGA CIA LTDA. RUT: 76.495.472 – 6 ,
representada legalmente por don HERNAN HUMBERTO ENCALADA
ENCALADA, cédula de identidad N° ,  hace ingreso por oficina
de partes el 7 de mayo de 2026  carta donde solicita aumento de plazo de la
obra denominada “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS
RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA”, Línea N°1,
Conservación Escuela Rural San Roque, Peine ID:947750-26 -LR24,
financiado con presupuesto municipal convenio CORFO –SQM.

2. Que, Addendum N° 1 de fecha 08 de mayo de 2026
modifica la cláusula SEXTO  del contrato, AUMENTANDO EL PLAZO DE
EJECUCIÓN en 60 DÍAS CORRIDOS. Por tanto, con dicho aumento, el plazo
de ejecución de las obras será un total de 180 DÍAS CORRIDOS. Teniendo
fecha de término el día 09 de julio de 2026.

DECRETO:

1. Apruébese, Addendum N°1 de fecha 08 de mayo de
2026 , que modifica las cláusulas, SEXTO y NOVENO del contrato en
ejecución denominado “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA
ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA”, Línea
N°1, Conservación Escuela Rural San Roque, Peine ID:947750-26 -LR24,
financiado con presupuesto municipal convenio CORFO –SQM,   suscrito con
la empresa contratista INGENIERIA Y PROYECTOS FABRICACION DE
ESTRUCTURAS Y ESTANQUES GEOLOGIA MONTAJE INDUSTRIAL Y
TRANSPORTE DE CARGA CIA LTDA. RUT: 76.495.472 – 6 , representada
legalmente por don HERNAN HUMBERTO ENCALADA ENCALADA, cédula



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/validar/?key=23054366&hash=8f336

de identidad N° .
2. Póngase, en conocimientos de los Departamentos

Municipales para los trámites legales que correspondan.
3. Archívese, estos antecedentes para un control posterior

de la Contraloría Regional de Antofagasta.
 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Anexos
Nombre Tipo Archivo Copias Hojas
ADDENDUM N° 1 Digital Ver
BASES ADMINISTRATIVAS Digital Ver
CONTRATO Digital Ver
INFORME TECNICO N° 45 Digital Ver
CORRESPONDENCIA CARTA SOLICITUD Digital Ver
PLAN DE CONTINGENCIA Y Digital Ver
PERSONERIA CERTIFICADO CONSERVADOR DE COMERCIO DE
ANTOFAGQASTA Digital Ver

Adjuntos

Documento Fecha
Publicación

02291/2024 Decreto alcaldicio Exento 22/07/2024
04089/2024 Decreto alcaldicio Exento 05/12/2024
00371/2025 Decreto alcaldicio Exento 12/02/2025
00075/2026 Certificado Disponibilidad Presupuestaria 02/02/2026

JZS/DAC/JCT/ADA

Distribución:

JHOANNA ASTUDILLO SALVATIERRA administrativa dirección de obras municipales 
MARICEL NICOLE JOFRÉ SOTO administrativo secretaría municipal 
JAVIERA AGUIRRE SOTO archivo municipal secretaría municipal, archivo municipal 

JUSTO ZULETA SANTANDER
Alcalde

ROXANA ARANDA CARU
Secretario Municipal

https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/archivos/2026/05/12/ADDENDUM-N---1.pdf
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/archivos/2026/05/12/1-Bases_administrativas_-_cero_papel.pdf
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/archivos/2026/05/12/CONTRATO-ESCUELA-DE-PEINE.pdf
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/archivos/2026/05/12/INFORME-TECNICO-N---45---2026-PEINE.pdf
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/archivos/2026/05/12/CORRESPONDENCIA-763-CARTA-SOLICITUD-AUMENTO-DE-PLAZO.pdf
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/archivos/2026/05/12/PLAN-DE-CONTINGENCIA-PEINE.pdf
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/archivos/2026/05/12/Conservador-de-Comercio-Antofagasta-FHA-LTDA.pdf
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/documentos/documento.php?idDocumento=21749851
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/documentos/documento.php?idDocumento=22018548
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/documentos/documento.php?idDocumento=22146729
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/documentos/documento.php?idDocumento=22852533
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