
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

SAN PEDRO DE ATACAMA, MARTES, 12 DE MAYO DE 2026

CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA RESUELTO DICTAR LO QUE SIGUE

DECRETO ALCALDICIO EXENTO  Nº: 01586/2026 

VISTO:

1. Lo dispuesto en el decreto 4112/2024, de fecha 09 de diciembre de 2024, que
deja constancia de la asunción del Cargo de Alcalde de Don Justo Zuleta Santander; lo dispuesto en el
Decreto Alcaldicio Exento N° 4116/2024, de fecha 10 de diciembre de 2024, que ratifica la subrogancia del
Alcalde de la Municipalidad de San Pedro de Atacama señor Justo Zuleta Santander, en caso de ausencia o
impedimento no superior a cuarenta y cinco días, designando para este efecto a doña Sandra Malgue Malgue
Administrador Municipal y lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Exento N° 4117/2024 que otorga a contar del
día 11 de diciembre de 2024 a doña Sandra Malgue Malgue, Administradora Municipal de la Municipalidad de
San Pedro de Atacama, la facultad de firmar, bajo la modalidad de "Por orden de Alcalde", actos
administrativos y solicitudes de personal y otros temas de funcionamiento interno; lo dispuesto en el decreto
Alcaldicio registro 14352022 de fecha 02 de Septiembre de 2022 que nombra titular del cargo a Don Diego
Armella Colque; lo dispuesto en el decreto Alcaldicio registro 49/2023 del 18 de Enero del 2023 que nombra a
Doña Ana Tejerina González en el cargo profesional con desempeño en Dirección de Control;  Decreto
Alcaldicio Exento 2943/2025 de fecha 3 de octubre de 2025 se deja constancia que la subrogancia del
Director de Control se efectuara por el solo ministerio de la ley, según se indica en los artículos 76° al 81°del
Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales ( Ley N° 18.883); y lo establecido en la ley Orgánica de
municipalidades N°18.695 en su artículo 62° y Estatuto administrativo de funcionarios municipales Ley N°
18.883 artículo 6° y párrafo 4° artículo 76° al 81° en materia de subrogancias que opera por el solo ministerio
de la ley en ausencia de los titulares y subrogantes designados de los cargos de Alcalde, Secretario Municipal
y en las Direcciones y departamentos municipales, y las facultades legales que confiere la Ley Nº 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades: 

2. La Resolución 36/2025 de la Contraloría General de la Republica que fija normas
sobre exención de trámite de toma de razón y en uso de las facultades legales que me confiere la ley N°
18.695 Orgánica Constitucional de las Municipalidades.  

3. Decreto Supremo N°661/2024 de fecha 12 de diciembre de 2024, del Ministerio de
Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, publicado en el Diario Oficial del 12 de diciembre del
2004. 

4. La Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración
del Estado. 

5. La Ley N°19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los 5. actos6. de los Órganos de la Administración del Estado. 

6. Decreto Alcaldicio Exento N° 2614/2024, de fecha 13 de agosto de 2024, que
aprueba el acuerdo N° 230, del honorable Concejo Municipal, adoptado en Sesión Ordinaria N°22-2024,
celebrado el 06 de agosto de 2024, que aprueba por unanimidad del Concejo Municipal, la suscripción del
contrato “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO
DE ATACAMA” ID:947750-4-LR25. 

7. Decreto Alcaldicio Exento N° 661/2025 de fecha 3 de marzo de 2025, que aprueba
el llamado a licitación pública, Bases Administrativas y Técnicas (Especificaciones Técnicas), Planimetría y
anexos para la realización del proyecto “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES,
COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA” ID:947750-4-LR25. 

8. Decreto Alcaldicio Exento N° 2186/2025 de fecha 29 de julio de 2024, que rectifica
las consultas y respuestas del foro de la licitación pública ID:947750-4-LR25 y Adjudica la licitación pública
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE
ATACAMA” ID:947750-4-LR25, a los siguientes proveedores: JCM CONSTRUCCIONES SpA en UTP con
JUAN BAUTISTA CANIBILO MALUENDA RUT 77.790.657 – 7, por un monto de $ 258.767.852. (doscientos
cincuenta y ocho millones setecientos sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y dos pesos), costos e
impuestos incluidos, y CONSTRUCTORA RENACER GROUP LTDA, RUT 77.014.167 – 2, por un monto de $
151.095.965. (ciento cincuenta y un millones noventa y cinco mil novecientos sesenta y cinco pesos), costos e
impuestos incluidos. 

9. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 550/2025 de fecha 22 de julio de
2025, en la cuenta 215-31-02-004-171 “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CAMAR”, del
presupuesto aprobado para el año 2025, aprobado por Decreto Exento N°4321/2024 de fecha 27 de
diciembre del 2024. 

10. Contrato de Ejecución de Obras (línea N° 2)   de fecha 23 de septiembre de 2025
suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N° 69.252.500-0 y la empresa contratista 



CONSTRUCTORA RENACER ROUP LIMITADA, RUT 77.014.167 – 2, representada legalmente por doña
ELIDA FAYE CORAQUILLO INOCENTE, cédula de identidad N°   para la ejecución del
proyecto, “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO
DE ATACAMA” Línea 2, Conservación Escuela Camar ID:947750-4-LR25, financiado con presupuesto
municipal convenio CORFO – SQM. 

11. Decreto Alcaldicio Exento N° 3037/2025 de fecha 10 de octubre de 2025, que
aprueba el contrato  de Ejecución de Obras (línea N° 2) de fecha 23 de septiembre de 2025 suscrito entre la
Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N° 69.252.500-0 y la empresa contratista CONSTRUCTORA
RENACER ROUP LIMITADA, RUT 77.014.167 – 2, representada legalmente por doña ELIDA FAYE
CORAQUILLO INOCENTE, cédula de identidad N° ,  para la ejecución del proyecto,
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE
ATACAMA” Línea 2, Conservación Escuela Camar ID:947750-4-LR25,  financiado con presupuesto municipal
convenio CORFO – SQM.

12. Decreto Alcaldicio Exento N° 33/2026, de fecha 8 de enero de 2026, que dispone a
Camila Morales Guzmán como ITO del proyecto “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS
RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA” Línea 2, Conservación Escuela Camar ID:947750-4-
LR25.

13. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 24/2026 de fecha 27 de enero de
2026, en la cuenta 215-31-02-004-171 “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CAMAR”, del
presupuesto aprobado para el año 2026, aprobado por Decreto Exento N°3037/2025 de fecha 10 de octubre
de 2025. 

14. Decreto Alcaldicio Exento N°01037/2026, de fecha 25 de marzo de 2026, que
rectifica el Decreto Alcaldicio Exento N° 873, de fecha 13 de marzo de 2026 y  el Decreto Alcaldicio Exento N°
02186/2025, de fecha 29 de julio de 2025,

CONSIDERANDO:

1. Que, la empresa contratista CONSTRUCTORA RENACER GROUP LIMITADA,
RUT 77.014.167–2, representada legalmente por doña ELIDA FAYE CORAQUILLO INOCENTE, cédula de
identidad N° durante la ejecución de las obras se han detectados diversas situaciones que
evidencian deficiencias del proyecto de origen, entre las cuales se destacan: Incongruencias en las obras
proyectadas Soluciones proyectadas que no se ajustan las condiciones reales contratadas en terreno.
Soluciones incompletas en planos y especificaciones técnicas Necesidad de modificar partidas para asegurar
la correcta ejecución constructiva, para la obra denominada “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA
ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA” Línea 2 Conservación Escuela Camar
ID:947750-4-LR25, financiado con presupuesto municipal (CORFO-SQM). 

2. Que, con fecha 18 de marzo de 2026 se emite informe N°24, el cual alude al
decreto N°661, articulo 129.

3. Que, DAF emite Certificado de Disponibilidad Presupuestario 298/2026 de fecha 5
de mayo de 2026, por el monto de $37.430.117.- imputable a la cuenta N° 215-31-02-004-171, nombre
cuenta CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CAMAR. 

4. Que, Addendum N° 1 de fecha 9 de mayo de 2026 modifica la cláusula CUARTA
del contrato, AUMENTANDO el monto de ejecución del contrato primitivo en $ $37.430.117.- (treinta y siete
millones cuatrocientos treinta mil ciento diecisiete pesos). Por lo tanto, el monto total del contrato asciende a
un total de $ 188.526.082.- ciento ochenta y ocho millones quinientos veintiséis mil ochenta y dos pesos). 

5. Que, Addendum N° 1 de fecha 9 de mayo de 2026 modifica la cláusula SEXTO del
contrato, AUMENTANDO en 30 días corridos el plazo de ejecución del contrato primitivo, cuyo plazo final será
de150 días corridos, y su nueva fecha de término será el 9 de mayo de 2026. 

6. Que,  con fecha 21 de abril de 2026 la empresa contratista ingresa las
modificaciones del contrato mediante oficina de parte, folio N°674.

7. Que, con fecha 7 de mayo de 2026, se presenta la modificación por superar las
500 UTM al concejo municipal.

 
 

DECRETO:

1. Apruébese, Addendum N°1 de fecha 9 de mayo de 2026, que modifica las
cláusulas CUARTA, SEXTO y NOVENA del contrato en ejecución denominado, “CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA” Línea 2
Conservación Escuela Camar ID:947750-4-LR25, financiado con presupuesto municipal (CORFO-SQM). 

2. Apruébese, el aumento de monto del contrato según lo dispuesto en el decreto
N°661, articulo 129, según lo indicado en el informe N°24  y N°38 de la Dirección de Obras Municipales. 

3. Póngase en conocimiento de los Departamentos Municipales, para los trámites
legales que correspondan.

4. Archívese estos antecedentes para un posterior control de la Contraloría Regional
de Antofagasta.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/validar/?key=23051224&hash=85f09

Anexos
Nombre Tipo Archivo Copias Hojas
Addendum N°1 Digital Ver
Informe N°38 Digital Ver
CDP N°298 Digital Ver
Contrato Digital Ver
BA Digital Ver
Presupuesto Digital Ver
Informe N°24 Digital Ver
Carta Digital Ver

Adjuntos

Documento Fecha
Publicación

00661/2025 Decreto alcaldicio Exento 13/03/2025
03037/2025 Decreto alcaldicio Exento 10/10/2025
02186/2025 Decreto alcaldicio Exento 29/07/2025
00024/2026 Certificado Disponibilidad Presupuestaria 27/01/2026

JZS/DAC/JCT/CMG

Distribución:

AURORA DIAZ ARAYA inspector/a de obras dirección de obras municipales 
JHOANNA ASTUDILLO SALVATIERRA administrativa dirección de obras municipales 
JAVIERA AGUIRRE SOTO archivo municipal secretaría municipal, archivo municipal 

JUSTO ZULETA SANTANDER
Alcalde

ROXANA ARANDA CARU
Secretario Municipal
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