MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

SAN PEDRO DE ATACAMA, VIERNES, 15 DE MAYO DE 2026
CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA RESUELTO DICTAR LO QUE SIGUE

DECRETO ALCALDICIO EXENTO N¢: 01610/2026

VISTO:

: Lo dispuesto en el decreto 4112/2024, de fecha 09 de
diciembre de 2024, que deja constancia de la asuncién del Cargo de Alcalde
de Don Justo Zuleta Santander; lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Exento
N° 4116/2024, de fecha 10 de diciembre de 2024, que ratifica la subrogancia
del Alcalde de la Municipalidad de San Pedro de Atacama sefor Justo Zuleta
Santander, en caso de ausencia o impedimento no superior a cuarenta y cinco
dias, designando para este efecto a dofia Sandra Malgue Malgue
Administrador Municipal y lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Exento N°
4117/2024 que otorga a contar del dia 11 de diciembre de 2024 a dona
Sandra Malgue Malgue, Administradora Municipal de la Municipalidad de San
Pedro de Atacama, la facultad de firmar, bajo la modalidad de "Por orden de
Alcalde", actos administrativos y solicitudes de personal y otros temas de
funcionamiento interno; lo dispuesto en el decreto Alcaldicio registro 1435-
2022 de fecha 02 de Septiembre de 2022 que nombra titular del cargo a Don
Diego Armella Colque; lo dispuesto en el decreto Alcaldicio registro 49/2023
del 18 de Enero del 2023 que nombra a Dofa Ana Tejerina Gonzélez en el
cargo profesional con desemperio en Direccién de Control; Decreto Alcaldicio
Exento 2943/2025 de fecha 3 de octubre de 2025 se deja constancia que la
subrogancia del Director de Control se efectuara por el solo ministerio de la
ley, segun se indica en los articulos 76° al 81°del Estatuto Administrativo para
funcionarios Municipales ( Ley N° 18.883); y lo establecido en la ley Organica
de municipalidades N°18.695 en su articulo 62° y Estatuto administrativo de
funcionarios municipales Ley N° 18.883 articulo 6° y parrafo 4° articulo 76° al
81° en materia de subrogancias que opera por el solo ministerio de la ley en
ausencia de los titulares y subrogantes designados de los cargos de Alcalde,
Secretario Municipal y en las Direcciones y departamentos municipales, y las
facultades legales que confiere la Ley N? 18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades:

La Resolucion 36/2025 de la Contraloria General de la
Republica que fija normas sobre exencion de tramite de toma de razén y en
uso de las facultades legales que me confiere la ley N° 18.695 Organica
Constitucional de las Municipalidades.
: Decreto Supremo N°661/2024 de fecha 12 de diciembre de
2024, del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley
19.886, publicado en el Diario Oficial del 12 de diciembre del 2004.

La Ley N°18.575 Orgéanica Constitucional de Bases
Generales de Administracion del Estado.

La Ley N°19.880 que Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos
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de los Organos de la Administracion del Estado.

Decreto Alcaldicio Exento N° 2291/2024 de fecha 22 de
julio de 2024, que aprueba el llamado a licitacibn publica, Bases
Administrativas y Técnicas (Especificaciones Técnicas), Planimetria y anexos
para la realizacién del proyecto “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA
ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA”
ID:947750-26-LR24.

Decreto Alcaldicio Exento N° 2614/2024, de fecha 13 de
agosto de 2024, que aprueba el acuerdo N° 230, del honorable Concejo
Municipal, adoptado en Sesion Ordinaria N°22-2024, celebrado el 06 de
agosto de 2024, que aprueba por unanimidad del Concejo Municipal, la
suscripciéon  del contrato “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA
ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA”
ID:947750 — 26 - LR24.

Decreto Alcaldicio Exento N° 2654/2024 de fecha 21 de
agosto de 2024, que RECTIFICA lo indicado en la ficha de licitacion ID:
947750- 26 — LR24 donde se elimina la VISITA A TERRENO OBLIGATORIA y
se mantiene lo estipulado en la ficha de la licitacién ID: 947750- 26 — LR24
publicada en el portal del Mercado Publico.

Decreto Alcaldicio Exento N° 4089/2024 de fecha 5 de
diciembre de 2024, que rectifica las consultas y respuestas del foro de la
licitacion publica 1D:947750-26-LR24 y Adjudica la licitacion publica
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES,
COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA” 1D:947750-26-LR24, a los
siguientes proveedores: INGENIERIA Y PROYECTOS FABRICACION DE
ESTRUCTURAS Y ESTANQUES GEOLOGIA RUT: 76.495.472 — 6, por un
monto de $ 373.584.483. (trescientos setenta y tres millones quinientos
ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta tres pesos), costos e
impuestos incluidos, y SERVICIOS, VENTAS Y TECNOLOGIA CMP
LIMITADA, RUT: 76.372.879 -K, por un monto de $ 99.863.144. (hoventa y
nueve millones ochocientos sesenta y tres mil ciento cuarenta y cuatro
pesos), costos e impuestos incluidos.

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 187/2025
de fecha 19 de febrero de 2025, en la cuenta 215-31-02-004-174 nombre de la
cuenta “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SPA (SAN
BARTOLOME)”, del presupuesto aprobado para el afno 2025, aprobado por
Decreto Exento N°4321/2024 de fecha 27 de diciembre del 2024.

Contrato de Ejecucion de Obras de fecha 03 de febrero
de 2025 suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N°
69.252.500-0 y la empresa contratista: SERVICIOS, VENTAS Y
TECNOLOGIA CMP LIMITADA, RUT: 76.372.879 -K, representada
legalmente por don MIGUEL ALFONSO PAEZ REINAGA, cédula de identidad
Ne I . para la ejecucion del proyecto, “CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO
DE ATACAMA”, Linea N°4, Conservacion Escuela San Bartolomé,
Socaire ID:947750-26 -LR24, financiado con presupuesto municipal
convenio CORFO -SQM.

Decreto Alcaldicio Exento N° 372/2025 de fecha 12 de
febrero de 2025, que aprueba el contrato de Ejecucion de Obras de fecha 03
de febrero de 2025 suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama,
RUT N° 69.252.500-0 y la empresa contratista : SERVICIOS, VENTAS Y
TECNOLOGIA CMP LIMITADA, RUT: 76.372.879 -K, representada
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legalmente por don MIGUEL ALFONSO PAEZ REINAGA, cédula de
identdad N° | GGG para la ejecucién del proyecto,
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES,
COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA”, Linea N°4, Conservacion
Escuela San Bartolomé, Socaire 1D:947750-26 -LR24, financiado con
presupuesto municipal convenio CORFO —SQM.

Decreto Alcaldicio Exento N° 129/2026 de fecha 13 de
enero de 2026. dispone a dona Aurora Diaz Araya, Constructor Civil, como
inspector técnico de obras del proyecto, “CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO
DE ATACAMA”, Linea N°4, Conservacion Escuela San Bartolomé,
Socaire 1D:947750-26 -LR24, financiado con presupuesto municipal
convenio CORFO -SQM.

Orden de Compra N° 947750 — 94 — SE24, ACEPTADA
con fecha 14 de febrero de 2025.

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 26/2026
de fecha 27 de enero de 2026, en la cuenta 215-31-02-004-174 nombre de la
cuenta “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SPA (SAN
BARTOLOME)” del presupuesto aprobado para el afio 2026 mediante
Decreto Alcaldicio Exento N° 3845/2026 de fecha 19 de diciembre del 2025.

Decreto Alcaldicio Exento N° 247/2026 de fecha 19 de
enero de 2026, que rectifica el Decreto Alcaldicio Exento N° 129/2026 de fecha
13 de enero de 2026. dispone a dofia Aurora Diaz Araya, Constructor Civil,
como inspector técnico de obras del proyecto, “CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO
DE ATACAMA”, Linea N°4, Conservacion Escuela San Bartolomé,
Socaire 1D:947750-26 -LR24, financiado con presupuesto municipal
convenio CORFO -SQM.

CONSIDERANDO:

Que, la empresa contratista SERVICIOS, VENTAS Y
TECNOLOGIA CMP LIMITADA, RUT: 76.372.879 -K, representada
legalmente por don MIGUEL ALFONSO PAEZ REINAGA, cédula de identidad
N hace ingreso por oficina de partes el 06 de mayo carta de
fecha 05 de mayo de 2026, donde solicita el cobro del estado de pago N° 3
del proyecto denominado “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA
ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA”,
Linea N°4, Conservacion Escuela San Bartolomé, Socaire 1D:947750-26 -
LR24, financiado con presupuesto municipal convenio CORFO —SQM.

Que, Addendum N° 1 de fecha 13 de mayo de 2026
modifica la clausula CUARTO del contrato, AUMENTANDO el monto de
ejecucion en $ 29.582.668.- -(veintinueve millones quinientos ochenta y dos
mil seiscientos sesenta y ocho pesos), por lo que, el monto final del proyecto
sera de $129.445.812.- (ciento veintinueve millones cuatrocientos cuarenta y
cinco mil ochocientos doce pesos).

Que, el Addendum N°1 modifica la clausula SEXTO del
contrato primitivo, AUMENTANDO EL PLAZO DE EJECUCION en 18 DIiAS
CORRIDOS. Por tanto, con dicho aumento, el plazo de ejecucién de las obras
sera un total de 138 DIAS CORRIDOS. Teniendo fecha de término el dia 30
de mayo de 2026.



4, Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 321/2026
de fecha 12 de mayo de 2026, en la cuenta 215-31-02-004-174-000, gestién 2-
12-6, nombre de la cuenta “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR SPA (SAN BARTOLOME)” por un monto de $ 2.625.374.- (dos
millones seiscientos veinticinco mil trescientos setenta y cuatro
pesos)del presupuesto aprobado para el ano 2026 mediante Decreto
Alcaldicio Exento N° 3845/2026 de fecha 19 de diciembre del 2025.

5. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 326/2026
de fecha 13 de mayo de 2026, en la cuenta 215-31-02-004-174-000, gestién 2-
1-1, nombre de la cuenta “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR SPA (SAN BARTOLOME)” por un monto de$ 26.957.294.-
(veintiséis millones novecientos cincuenta y siete mil doscientos
noventa y cuatro mil pesos) del presupuesto aprobado para el afno 2026
mediante Decreto Alcaldicio Exento N° 3845/2026 de fecha 19 de diciembre
del 2025.

DECRETO:

1. Apruébese, Addendum N°1de fecha 13 de mayo de
2026 , que modifica las clausulas, CUARTO, SEXTO y NOVENO del contrato
en ejecucion denominado “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA
ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA”, Linea
N°4, Conservacion Escuela San Bartolomé, Socaire 1D:947750-26 -
LR24, financiado con presupuesto municipal convenio CORFO -SQM,
suscrito con la empresa contratista SERVICIOS, VENTAS Y TECNOLOGIA
CMP LIMITADA, RUT: 76.372.879 -K, representada legalmente por don
MIGUEL ALFONSO PAEZ REINAGA, cédula de identidad N° [ ENEEEEEE

2, Péngase, en conocimientos de los Departamentos
Municipales para los tramites legales que correspondan.
3 Archivese, estos antecedentes para un control posterior

de la Contraloria Regional de Antofagasta.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

ROXANA ARANDA CARU JUSTO ZULETA SANTANDER
Secretario Municipal Alcalde

Anexos

Nombre Tipo Archivo Copias Hojas
PRESADDENDUM N° 1 Digital |Ver
CARTA SOLICITUD AUMENTO PLAZO Y MONTO Digital |Ver
CONTRATO Digital |Ver



https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/archivos/2026/05/14/ADDENDUM-N---1-ESCUELA-DE-SOCAIRE.pdf
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/archivos/2026/05/14/CARTA-SOLICITUD-TIMBRADA-OFICINA-DE-PARTES.pdf
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/archivos/2026/05/14/CONTRATO-SOCAIRE.pdf

Nombre Tipo Archivo Copias Hoias‘

ANALISS DE PRECIO UNITARIO OBRA -
EXTRAORDINARIA Digital | Ver
PESUPUESTO MAYOR OBRA / OBRA EXTRAORDINARIA |Digital Ver

PRESUPUESTO MENOR OBRA Digital |Ver
INFORME FOTOGRAFICO Digital |Ver
INFORME TECNICO N°43 Digital |Ver
Adjuntos
Fecha
LEEIETS Publicacion
02291/2024 Decreto alcaldicio Exento 22/07/2024
04089/2024 Decreto alcaldicio Exento 05/12/2024
00372/2025 Decreto alcaldicio Exento 12/02/2025
00321/2026 Certificado Disponibilidad Presupuestaria|12/05/2026
00323/2026 Certificado Disponibilidad Presupuestaria|13/05/2026
JZS/DAC/JCT/ADA
Distribucion:

JHOANNA ASTUDILLO SALVATIERRA administrativa direccion de obras municipales
MARICEL NICOLE JOFRE SOTO administrativo secretaria municipal
JAVIERA AGUIRRE SOTO archivo municipal secretaria municipal, archivo municipal

E Documento firmado con Firma Electrénica Avanzada, el documento original disponible en:
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/validar/?key=23060133&hash=5c214



https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/archivos/2026/05/14/Firma-Electronica_Anaalisis-de-precios-unitarios-Mayor-obra-y-Obra-extraordinaria.pdf
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/archivos/2026/05/14/Firma-Electronica_Presupuesto-Mayor-Obra-y-Obra-Extraordinaria.pdf
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/archivos/2026/05/14/Firma-Electronica_Presupuesto-Menor-Obra.pdf
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/archivos/2026/05/14/Informe-Fotografico-MO-OE.pdf
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/archivos/2026/05/14/INFORME-TECNICO-N--43-2026.pdf
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/documentos/documento.php?idDocumento=21749851
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/documentos/documento.php?idDocumento=22018548
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/documentos/documento.php?idDocumento=22146238
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/documentos/documento.php?idDocumento=23049695
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/documentos/documento.php?idDocumento=23053812
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