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SAN PEDRO DE ATACAMA, MARTES, 2 DE JUNIO DE 2026
CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA RESUELTO DICTAR LO QUE SIGUE

DECRETO ALCALDICIO EXENTO N¢: 01763/2026

VISTO:

Lo dispuesto en el decreto 4112/2024, de fecha 09 de diciembre de 2024, que
deja constancia de la asuncién del Cargo de Alcalde de Don Justo Zuleta Santander; lo dispuesto en el
Decreto Alcaldicio Exento N° 4116/2024, de fecha 10 de diciembre de 2024, que ratifica la subrogancia del
Alcalde de la Municipalidad de San Pedro de Atacama sefor Justo Zuleta Santander, en caso de ausencia o
impedimento no superior a cuarenta y cinco dias, designando para este efecto a dofia Sandra Malgue Malgue
Administrador Municipal y lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Exento N° 4117/2024 que otorga a contar del
dia 11 de diciembre de 2024 a dofia Sandra Malgue Malgue, Administradora Municipal de la Municipalidad de
San Pedro de Atacama, la facultad de firmar, bajo la modalidad de "Por orden de Alcalde", actos
administrativos y solicitudes de personal y otros temas de funcionamiento interno; lo dispuesto en el decreto
Alcaldicio registro 1435- 2022 de fecha 02 de Septiembre de 2022 que nombra titular del cargo a Don Diego
Armella Colque; lo dispuesto en el decreto Alcaldicio registro 49/2023 del 18 de Enero del 2023 que nombra a
Dona Ana Tejerina Gonzéalez en el cargo profesional con desempefio en Direccion de Control; Decreto
Alcaldicio Exento 2943/2025 de fecha 3 de octubre de 2025 se deja constancia que la subrogancia del
Director de Control se efectuara por el solo ministerio de la ley, segln se indica en los articulos 76° al 81°del
Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales ( Ley N° 18.883); y lo establecido en la ley Orgéanica de
municipalidades N°18.695 en su articulo 62° y Estatuto administrativo de funcionarios municipales Ley N°
18.883 articulo 6° y parrafo 4° articulo 76° al 81° en materia de subrogancias que opera por el solo ministerio
de la ley en ausencia de los titulares y subrogantes designados de los cargos de Alcalde, Secretario Municipal
y en las Direcciones y departamentos municipales, y las facultades legales que confiere la Ley N2 18.695,
Organica Constitucional de Municipalidades.

La Resolucién 36/2025 de la Contraloria General de la Republica que fija normas
sobre exencion de tramite de toma de razén y en uso de las facultades legales que me confiere la ley N°
18.695 Organica Constitucional de las Municipalidades.

Decreto Supremo N°661/2024 de fecha 12 de diciembre de 2024, del Ministerio de
Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, publicado en el Diario Oficial del 12 de diciembre del
2004.

La Ley N°18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de Administracion
del Estado.

La Ley N°19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los actos de los Organos de la Administracion del Estado.

Decreto Alcaldicio Exento N° 2614/2024, de fecha 13 de agosto de 2024, que
aprueba el acuerdo N° 230, del honorable Concejo Municipal, adoptado en Sesién Ordinaria N°22-2024,
celebrado el 06 de agosto de 2024, que aprueba por unanimidad del Concejo Municipal, la suscripcion del
contrato “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO
DE ATACAMA” ID:947750-4-LR25.

Decreto Alcaldicio Exento N° 661/2025 de fecha 13 de marzo de 2025, que
aprueba el llamado a licitacion publica, Bases Administrativas y Técnicas (Especificaciones Técnicas),
Planimetria y anexos para la realizacion del proyecto “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA
ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA” ID:947750-4-LR25.

Decreto Alcaldicio Exento N° 2186/2025 de fecha 29 de julio de 2024, que rectifica
las consultas y respuestas del foro de la licitacion publica 1D:947750-4-LR25 y Adjudica la licitacion publica
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE
ATACAMA” 1D:947750-4-LR25, a los siguientes proveedores: JCM CONSTRUCCIONES SpA en UTP con
JUAN BAUTISTA CANIBILO MALUENDA RUT 77.790.657 — 7, por un monto de $ 258.767.852. (doscientos
cincuenta y ocho millones setecientos sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y dos pesos), costos e
impuestos incluidos, y CONSTRUCTORA RENACER GROUP LTDA, RUT 77.014.167 — 2, por un monto de $
151.095.965. (ciento cincuenta y un millones noventa y cinco mil novecientos sesenta y cinco pesos), costos e
impuestos incluidos.

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 444/2025 de fecha 17 de junio de
2025, en la cuenta 215-31-02-004-173 “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR TALABRE”, del
presupuesto aprobado para el afio 2025, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°4321/2024 de fecha 27 de
diciembre del 2024.

Contrato de Ejecucion de Obras (linea N° 1) de fecha 02 de octubre de 2025
suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N° 69.252.500-0 y la empresa contratista JCM
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CONSTRUCCIONES SpA en UTP con JUAN BAUTISTA CANIBILO MALUENDA, UTP representada por JCM
CONSTRUCCIONES SpA RUT 77.790.657 — 7, representada legalmente por don JUAN BAUTISTA
CANIBILO MALUENDA, cédula de identidad N° | p2r2 2 ejecucion del proyecto,
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE
ATACAMA” Linea N° 1, Conservacion Escuela Talabre [ID:947750-4-LR25, financiado con presupuesto
municipal.

Decreto Alcaldicio Exento N° 3048/2025 de fecha 13 de octubre de 2025, que
aprueba el contrato de Ejecuciéon de Obras (linea N° 1) de fecha 02 de octubre de 2025 suscrito entre la
Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N° 69.252.500-0 y la empresa contratista JCM
CONSTRUCCIONES SpA en UTP con JUAN BAUTISTA CANIBILO MALUENDA, UTP representada por JCM
CONSTRUCCIONES SpA RUT 77.790.657 — 7, representada legalmente por don JUAN BAUTISTA
CANIBILO MALUENDA, cédula de identidad N° | a2 la ejecucion del proyecto,
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE
ATACAMA” Linea N° 1 , Conservacién Escuela Talabre ID:947750-4-LR25, financiado con presupuesto
municipal.

Decreto Alcaldicio Exento N° 21/2026 de fecha 07 de enero de 2026. dispone a
doria Camila Morales Guzman RUT: 17.568.449 — 2, Ingeniero Constructor, como inspector técnico de obras
del proyecto, “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN
PEDRO DE ATACAMA’ Linea N° 1, Conservacién Escuela Talabre 1D:947750-4-LR25, financiado con
presupuesto municipal.

Orden de Compra N° 947750 — 28 — SE25, ACEPTADA con fecha 15 de octubre
de 2025.

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 23/2026 de fecha 27 de enero de
2026, en la cuenta 215-31-02-004-173 “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR TALABRE”, del
presupuesto aprobado para el afio 2026 mediante Decreto Alcaldicio Exento N° 3845/2026 de fecha 19 de
diciembre del 2025.

Decreto Alcaldicio Exento N° 584/2026 de fecha 13 de febrero de 2026 que,
rectifica el Decreto Alcaldicio Exento N° 2186/2025 de fecha 29 de julio de 2024, que rectifica las consultas y
respuestas del foro de la licitaciobn publica 1D:947750-4-LR25 y Adjudica la licitacién publica
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE
ATACAMA” 1D:947750-4-LR25, a los siguientes proveedores: JCM CONSTRUCCIONES SpA en UTP con
JUAN BAUTISTA CANIBILO MALUENDA RUT 77.790.657 — 7 , por un monto de $ 258.767.852. (doscientos
cincuenta y ocho millones setecientos sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y dos pesos), costos e
impuestos incluidos, y CONSTRUCTORA RENACER GROUP LTDA, RUT 77.014.167 — 2, por un monto de $
151.095.965. (ciento cincuenta y un millones noventa y cinco mil novecientos sesenta y cinco pesos), costos e
impuestos incluidos.

Decreto Alcaldicio Exento N° 00992/2026 de fecha 24 de marzo de 2026 que,
aprueba el Addendum N°1.

Decreto Alcaldicio Exento N° 01034/2026 de fecha 25 de marzo de 2026 que,
rectifica el Decreto Alcaldicio Exento N° 615/2025 de fecha 16 de febrero de 2026.

Decreto Alcaldicio Exento N° 0289/2026 de fecha 20de abril de 2026 que, rectifica
y ratifica fechas asociadas al inicio y termino del contrato.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Alcaldicio Exento N°992/2026 de fecha 24 de marzo de
2026 se aprob6 el Addendum N°1 denominado “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS
RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", Linea N°1 Conservacién Escuela Talabre, ID
947750-4-LR25, ejecutado por la empresa JCM CONSTRUCCIONES SpA en UTP con don Juan Bautista
Canibilo Maluenda, representada para estos efectos por JCM CONSTRUCCIONES SpA, RUT N° 77.790.657-
7, representada legalmente por don Juan Bautista Canibilo Maluenda, cédula de identidad N°

Que, durante la ejecucion de las obras se han detectado diversas situaciones no
previstas en el proyecto de origen, las cuales evidencian deficiencias e incongruencias entre las soluciones
proyectadas y las condiciones reales existentes en terreno, ademas de omisiones e insuficiencias en planos y
especificaciones técnicas, generando la necesidad de complementar y modificar determinadas partidas con el
objeto de asegurar la correcta ejecucion de las obras y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Que, mediante Addendum N°1 de fecha 13 de marzo de 2026 se modificaron las
clausulas CUARTA, SEXTA y NOVENA del contrato, aprobandose un aumento de obras y una ampliaciéon de
plazo para la correcta ejecucion del proyecto.

Que, durante la ejecucién de las obras y como consecuencia de las mismas
condiciones que dieron origen al Addendum N°1, se detectaron nuevas partidas y ajustes necesarios para
complementar las soluciones constructivas inicialmente aprobadas, resultando indispensable formalizar dichas
modificaciones mediante un Addendum N°2.

Que, con fecha 09 de abril de 2026, el contratista ingreso por Oficina de Partes los
antecedentes técnicos y econdémicos que fundamentan la necesidad de aprobar el Addendum N°2 del
contrato.

Que, con fecha 21 de abril de 2026, la Direccion de Administracion y Finanzas
emiti6 el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°263/2026, acreditando la existencia de recursos para
financiar las modificaciones contractuales propuestas.

Que, la Direccion de Obras Municipales, en su calidad de Unidad Técnica, emitié
el informe técnico N°32 , concluyendo la procedencia de aprobar el Addendum N°2, en conformidad con lo
dispuesto en el Decreto Alcaldicio N°661 y demas normativa aplicable.



8. Que, las modificaciones propuestas resultan indispensables para garantizar la
correcta ejecucion de la obra, su adecuada terminacién y el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue
financiado el proyecto.

DECRETO:

1. Apruébese, Addendum N°2 de fecha 23 de abril de 2026, que modifica las
cldusulas CUARTA y NOVENA del contrato en ejecucion denominado, “CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA’ Linea 1
Conservacion Escuela Talabre 1D:947750-4-LR25, financiado con presupuesto municipal.

2. Apruébese, el aumento de monto del contrato segun lo dispuesto en el decreto
N°661, articulo 129, segun lo indicado en el informe N°24 de la Direccién de Obras Municipales.

3. Péngase en conocimiento de los Departamentos Municipales, para los tramites
legales que correspondan.

4. Archivese estos antecedentes para un posterior control de la Contraloria Regional
de Antofagasta.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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ROXANA ARANDA CARU JUSTO ZULETA SANTANDER
Secretario Municipal Alcalde
Anexos
Nombre Tipo Archivo Copias Hoias‘
ADDENDUM N°2|Digital | Ver
Informe N°32 Digital |Ver
Presupuesto Digital [Ver
Adjuntos
Fecha
DRI Publicacion
00263/2026 Certificado Disponibilidad Presupuestaria|21/04/2026
00992/2026 Decreto alcaldicio Exento 24/03/2026
JZS/DAC/JCT/CMG
Distribucion:

AURORA DIAZ ARAYA inspector/a de obras direccién de obras municipales
JHOANNA ASTUDILLO SALVATIERRA administrativa direccion de obras municipales
JAVIERA AGUIRRE SOTO archivo municipal secretaria municipal, archivo municipal

E Documento firmado con Firma Electrénica Avanzada, el documento original disponible en:
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