
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

SAN PEDRO DE ATACAMA, MARTES, 18 DE MARZO DE 2025

CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA RESUELTO DICTAR LO QUE SIGUE

DECRETO ALCALDICIO EXENTO Nº: 00704/2025 

VISTO:

1. Lo dispuesto en el decreto 4112/2024, de fecha 09 de
diciembre de 2024, que deja constancia de la asunción del Cargo de Alcalde
de Don Justo Zuleta Santander; lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Exento
N° 4116/2024, de fecha 10 de diciembre de 2024, que ratifica la subrogancia
del Alcalde de la Municipalidad de San Pedro de Atacama señor Justo Zuleta
Santander, en caso de ausencia o impedimento no superior a cuarenta y cinco
días, designando para este efecto a doña Sandra Malgue Malgue
Administrador Municipal y lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Exento N°
4117/2024 que otorga a contar del día 11 de diciembre de 2024 a doña
Sandra Malgue Malgue, Administradora Municipal de la Municipalidad de San
Pedro de Atacama, la facultad de firmar, bajo la modalidad de "Por orden de
Alcalde", actos administrativos y solicitudes de personal y otros temas de
funcionamiento interno; lo dispuesto en el decreto alcaldicio registro 1435-
2022 de fecha 02 de Septiembre de 2022 que nombra titular del cargo a Don
Diego Armella Colque; lo dispuesto en el decreto alcaldicio registro 49/2023
del 18 de Enero del 2023 que nombra a Doña Ana Tejerina González en el
cargo profesional con desempeño en Dirección de Control;  Decreto Alcaldicio
Exento 4344/2024  de fecha 30 de diciembre de 2024 se deja constancia que
la subrogancia del Director de Control se efectuara por el solo ministerio de la
ley, según se indica en los artículos 76° al 81°del Estatuto Administrativo para
funcionarios Municipales ( Ley N° 18.883); y lo establecido en la ley Orgánica
de municipalidades N°18.695 en su artículo 62° y Estatuto administrativo de
funcionarios municipales Ley N° 18.883 artículo 6° y párrafo 4° artículo 76° al
81° en materia de subrogancias que opera por el solo ministerio de la ley en
ausencia de los titulares y subrogantes designados de los cargos de Alcalde,
Secretario Municipal y en las Direcciones y departamentos municipales, y las
facultades legales que confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades:

2. La Resolución 36/2025 de la Contraloría General de la
Republica que fija normas sobre exención de trámite de toma de razón y en
uso de las facultades legales que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica
Constitucional de las Municipalidades.

3. Decreto Supremo N°661/2024 de fecha 12 de diciembre de
2024, del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley
19.886, publicado en el Diario Oficial del 12 de diciembre del 2004. 

4. La Ley N°18.575      Orgánica Constitucional de Bases 
  Generales de Administración del Estado.

5. La Ley N°19.880 que Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos



de los Órganosde la Administración del Estado.
6. Decreto Alcaldicio Exento N° 398/2024 de fecha 12 de

febrero de 2024, que aprueba el llamado a licitación pública, Bases
Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas, Planimetría y anexos
para la realización del proyecto “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS
PUBLICOS SPA” ID:947750-2-LR24.

7. Decreto Alcaldicio Exento N° 706/2024, de fecha 06 de
marzo del 2024, que aprueba el acuerdo N°65, del honorable Concejo
Municipal, adoptado en Sesión Ordinaria N°06-2024, celebrado el 27 de
febrero del 2024, que aprueba por unanimidad del Concejo Municipal, la
suscripción del contrato “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS SPA”
ID:947750-2-LR24.

8. Decreto Alcaldicio Exento N°1195/2024 de fecha 18 de
abril del 2024, que aprueba consultas y respuestas del foro de la licitación y
Adjudica la licitación pública “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
SPA” ID:947750-2-LR24, a la empresa CELPA SPA, RUT 76.789.006 – 0,
por un monto de $399.992.979.-

9. Contrato de Prestación de Servicios de fecha 10 de mayo
de 2024 suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N°
69.252.500-0 y la empresa contratista CELPA SPA, RUT 76.789.006 - 0 , para
la ejecución del proyecto,“MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
SPA” ID:947750-2 -LR24, financiado con aporte del convenio CORFO - SQM.

10. Decreto Alcaldicio Exento N° 1643/2024 de fecha 24 de
mayo dl 2024, que aprueba el contrato de Obras Civiles suscrito entre la
Municipalidad de San Pedro de Atacama   y la empresa contratista CELPA
SPA, RUT 76.789.006 -0, representada legalmente por don Juan Bernardo
Celpa Pavés, cedula de identidad N° 13.928.484 -4 para la ejecución del
proyecto, “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS SPA” ID:947750-2 -
LR24, financiado con aporte del convenio CORFO - SQM.

11. Decreto Alcaldicio Exento N° 1640/2024 de fecha 24 de
mayo de 2024, que reconoce las Bases Administrativas que se encuentran
publicadas en el Portal de Mercado Publico, como el documento oficial de la
licitación que rige el proyecto denominado, “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS
PUBLICOS SPA” ID:947750-2 -LR24, financiado con aporte del convenio
CORFO – SQM, ya que son conocidas y han sido aceptadas por ambas
partes.

12. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°641/2024
de fecha 02 de agosto de 2024, en la cuenta 215-31-02-004-170
“MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS” , del presupuesto aprobado
para el año 2024, aprobado por Decreto Exento N°3149/2023 de fecha 29 de
diciembre del 2023.

13. Decreto Alcaldicio Exento N° 2567/2024 de fecha 12 de
agosto de 2024 que, deja constancia de la Disponibilidad Presupuestaria para
el proyecto “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS SPA” ID:947750-
2 -LR24, Rectifica el Decreto Alcaldicio Exento N° 1195/2024, de fecha 18 de
abril de 2024 y Rectifica el Decreto Alcaldicio Exento N° 1643/2024 de fecha
24 de mayo de 2024.

14. Decreto Alcaldicio Exento N° 2635/2024 de fecha 21 de
agosto del 2024, dispone a doña Aurora Díaz Araya RUT: 6.715.047-3,
Constructor Civil, como inspector técnico de obras del
proyecto, “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS SPA” ID:947750-2 -
LR24, financiado con aporte del convenio CORFO – SQM.



15. Decreto Alcaldicio Exento N° 224/2025 de fecha 28 de
enero del 2025, que aprueba la  Comisión de Recepción Provisoria para
contrato de Ejecución de Obras suscrito entre la Municipalidad de San Pedro
de Atacama   y la empresa contratista CELPA SpA, RUT 76.789.006 -
0, representada legalmente por don  Juan Bernardo Celpa Pavés, cedula de
identidad N° 13.928.484 -4 para la ejecución del proyecto ,“MEJORAMIENTO
DE ESPACIOS PUBLICOS SPA” ID:947750-2 -LR24, financiado con aporte
del convenio CORFO - SQM.

16. Certificado de Disponibilidad Presupuestario 155/2025 de
fecha 11 de febrero de 2025, por el monto de $ 23.412.681.- imputable a la
cuenta N° 215-31-02-004-170, nombre de la cuenta “MEJORAMIENTO DE
ESPACIOS PUBLICOS” , del presupuesto aprobado para el año 2025,
aprobado mediante Decreto Exento N°4321/2023 de fecha 27 de diciembre
del 2024

17. Certificado de Disponibilidad Presupuestario 169/2025 de
fecha 14 de febrero de 2025, por el monto de $14.907.298.- imputable a la
cuenta N° 215-31-02-004-034, nombre cuenta AUMENTOS DE OBRAS, del
presupuesto aprobado para el año 2025 mediante Decreto Exento
N°4321/2023 de fecha 27 de diciembre del 2024.

18. Addendum N° 1 de fecha 20 de febrero de 2025, que
modifica las cláusulas  CUARTO, SEXTO, SEPTIMO Y DECIMO del  Contrato
de Ejecución de Obras de fecha 10 de mayo de 2024 suscrito entre la
Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N° 69.252.500-0 y la empresa
contratista CELPA SpA, RUT 76.789.006 -0, representada legalmente por don
 Juan Bernardo Celpa Pavés, cedula de identidad N° 13.928.484 -4 para la
ejecución del proyecto, “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS SPA”
ID:947750-2 -LR24, financiado con aporte del convenio CORFO - SQM.

19. Decreto Alcaldicio Exento N° 542/2025  de fecha 28 de
febrero de 2025, que aprueba el Addendum N° 1 de fecha 20 de febrero de
2025, que modifica las cláusulas  CUARTO, SEXTO, SEPTIMO Y DECIMO
del  Contrato de Ejecución de Obras de fecha 10 de mayo de 2024 suscrito
entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N° 69.252.500-0 y la
empresa contratista CELPA SpA, RUT 76.789.006 -0 , representada
legalmente por don  Juan Bernardo Celpa Pavés, cedula de identidad N°
13.928.484 -4 para la ejecución del proyecto, “MEJORAMIENTO DE
ESPACIOS PUBLICOS SPA” ID:947750-2 -LR24 , financiado con aporte del
convenio CORFO - SQM

CONSIDERANDO:

1. Que, la empresa contratista CELPA SPA, RUT N°
76.789.006- 0, representada para este acto por don Juan Bernardo Celpa
Pavés, cedula de identidad N° 13.928.484 -4, hace ingreso por oficina de
partes el 23 de enero de 2025 carta fechada con fecha 18 de enero de 2025,
donde solicita la Recepción Provisoria del proyecto, “MEJORAMIENTO DE
ESPACIOS PUBLICOS SPA” ID:947750-2 -LR24, financiado con aporte del
convenio CORFO - SQM.

2. Acta de Recepción Provisoria de fecha 06 de marzo de
2025

 

DECRETO:



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/validar/?key=22205955&hash=b28cf

1. Apruébese, la Recepción Provisoria para el
proyecto, “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS SPA” ID:947750-2 -
LR24, financiado con aporte del convenio CORFO – SQM .

2. Póngase, en conocimientos de los Departamentos
Municipales para los trámites legales que correspondan.

3. Archívese, estos antecedentes para un control posterior
de la Contraloría Regional de Antofagasta.

 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Anexos
Nombre Tipo Archivo Copias Hojas
ACTA DE RECEPCION DE
OBRA Digital Ver

Adjuntos

Documento Fecha
Publicación

00224/2025Decreto alcaldicio Exento 28/01/2025

JZS/DAC/JCT/ADA

Distribución:

JAVIERA AGUIRRE SOTO oficial parte - archivo secretaría municipal, archivo municipal 
MARVILA ROJAS CORTES administrativo secretaría municipal 
JHOANNA ASTUDILLO SALVATIERRA administrativa dirección de obras municipales 

JUSTO ZULETA SANTANDER
Alcalde

ROXANA ARANDA CARU
Secretario Municipal

https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/archivos/2025/03/14/ACTA-RECEPCION-PROVISORIA-MEJORAMIENTO-DE-ESPACIOS-PUBLICOS.pdf
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/documentos/documento.php?idDocumento=22111991
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