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SAN PEDRO DE ATACAMA, MIERCOLES, 10 DE JUNIO DE 2026
CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA RESUELTO DICTAR LO QUE SIGUE

DECRETO ALCALDICIO EXENTO N¢: 01889/2026

VISTO:

1. Lo dispuesto en el decreto 4112/2024, de fecha 09 de diciembre de 2024,
que deja constancia de la asuncién del Cargo de Alcalde de Don Justo Zuleta Santander; lo dispuesto en el
Decreto Alcaldicio Exento N° 4116/2024, de fecha 10 de diciembre de 2024, que ratifica la subrogancia del
Alcalde de la Municipalidad de San Pedro de Atacama sefior Justo Zuleta Santander, en caso de ausencia o
impedimento no superior a cuarenta y cinco dias, designando para este efecto a dofia Sandra Malgue Malgue
Administrador Municipal y lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Exento N° 4117/2024 que otorga a contar del dia
11 de diciembre de 2024 a dofia Sandra Malgue Malgue, Administradora Municipal de la Municipalidad de San
Pedro de Atacama, la facultad de firmar, bajo la modalidad de "Por orden de Alcalde", actos administrativos y
solicitudes de personal y otros temas de funcionamiento interno; lo dispuesto en el decreto Alcaldicio registro
14352022 de fecha 02 de Septiembre de 2022 que nombra titular del cargo a Don Diego Armella Colque; lo
dispuesto en el decreto Alcaldicio registro 49/2023 del 18 de Enero del 2023 que nombra a Dofa Ana Tejerina
Gonzélez en el cargo profesional con desempeiio en Direccién de Control; Decreto Alcaldicio Exento 2943/2025
de fecha 3 de octubre de 2025 se deja constancia que la subrogancia del Director de Control se efectuara por el
solo ministerio de la ley, segun se indica en los articulos 76° al 81°del Estatuto Administrativo para funcionarios
Municipales ( Ley N° 18.883); y lo establecido en la ley Organica de municipalidades N°18.695 en su articulo 62°
y Estatuto administrativo de funcionarios municipales Ley N° 18.883 articulo 6° y parrafo 4° articulo 76° al 81° en
materia de subrogancias que opera por el solo ministerio de la ley en ausencia de los titulares y subrogantes
designados de los cargos de Alcalde, Secretario Municipal y en las Direcciones y departamentos municipales, y
las facultades legales que confiere la Ley N® 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades:

2. La Resolucion 36/2025 de la Contraloria General de la Republica que fija
normas sobre exencién de trdmite de toma de razén y en uso de las facultades legales que me confiere la ley N°
18.695 Orgénica Constitucional de las Municipalidades.

3. Decreto Supremo N°661/2024 de fecha 12 de diciembre de 2024, del
Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, publicado en el Diario Oficial del 12 de
diciembre del 2004.

4. La Ley N°18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de
Administracion del Estado.

5. La Ley N°19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos
que rigen los 5. actos6. de los Organos de la Administracién del Estado.

6. Decreto Alcaldicio Exento N° 2614/2024, de fecha 13 de agosto de 2024, que
aprueba el acuerdo N° 230, del honorable Concejo Municipal, adoptado en Sesién Ordinaria N°22-2024,
celebrado el 06 de agosto de 2024, que aprueba por unanimidad del Concejo Municipal, la suscripcion del
contrato “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE
ATACAMA” ID:947750-4-LR25.

7. Decreto Alcaldicio Exento N° 661/2025 de fecha 3 de marzo de 2025, que
aprueba el llamado a licitacién publica, Bases Administrativas y Técnicas (Especificaciones Técnicas),
Planimetria y anexos para la realizacién del proyecto “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS
RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA” ID:947750-4-LR25.

8. Decreto Alcaldicio Exento N° 2186/2025 de fecha 29 de julio de 2024, que
rectifica las consultas y respuestas del foro de la licitacion publica 1D:947750-4-LR25 y Adjudica la licitacion
publica “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE
ATACAMA” ID:947750-4-LR25, a los siguientes proveedores: JCM CONSTRUCCIONES SpA en UTP con JUAN
BAUTISTA CANIBILO MALUENDA RUT 77.790.657 — 7, por un monto de $ 258.767.852. (doscientos cincuenta
y ocho millones setecientos sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y dos pesos), costos e impuestos
incluidos, y CONSTRUCTORA RENACER GROUP LTDA, RUT 77.014.167 — 2, por un monto de $ 151.095.965.
(ciento cincuenta y un millones noventa y cinco mil novecientos sesenta y cinco pesos), costos e impuestos
incluidos.

9. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 550/2025 de fecha 22 de
julio de 2025, en la cuenta 215-31-02-004-171 “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CAMAR”,
del presupuesto aprobado para el afo 2025, aprobado por Decreto Exento N°4321/2024 de fecha 27 de
diciembre del 2024.

10. Contrato de Ejecucion de Obras (linea N° 2) de fecha 23 de septiembre de
2025 suscrito entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N° 69.252.500-0 y la empresa contratista
CONSTRUCTORA RENACER ROUP LIMITADA, RUT 77.014.167 — 2, representada legalmente por dofia ELIDA
FAYE CORAQUILLO INOCENTE, cédula de identidad N° I para la ejecucion del proyecto,



“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE
ATACAMA” Linea 2, Conservacién Escuela Camar 1D:947750-4-LR25, financiado con presupuesto municipal
convenio CORFO — SQM.

11. Decreto Alcaldicio Exento N° 3037/2025 de fecha 10 de octubre de 2025, que
aprueba el contrato de Ejecucion de Obras (linea N° 2) de fecha 23 de septiembre de 2025 suscrito entre la
Municipalidad de San Pedro de Atacama, RUT N° 69.252.500-0 y la empresa contratista CONSTRUCTORA
RENACER ROUP LIMITADA, RUT 77.014.167 — 2, representada legalmente por dofia ELIDA FAYE
CORAQUILLO INOCENTE, cédula de identidad N° I para la ejecucion del proyecto,
“CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE
ATACAMA” Linea 2, Conservacion Escuela Camar 1D:947750-4-LR25, financiado con presupuesto municipal
convenio CORFO — SQM.

12. Decreto Alcaldicio Exento N° 33/2026, de fecha 8 de enero de 2026, que
dispone a Camila Morales Guzman como ITO del proyecto “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA
ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA’ Linea 2, Conservacion Escuela Camar
ID:947750-4-LR25.

13. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 24/2026 de fecha 27 de enero
de 2026, en la cuenta 215-31-02-004-171 “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CAMAR”, del
presupuesto aprobado para el afo 2026, aprobado por Decreto Exento N°3037/2025 de fecha 10 de octubre de
2025.

14. Decreto Alcaldicio Exento N° 01586/2026, de fecha 12 de mayo de 2026, que
aprueba el Addendum N°1 del proyecto “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES,
COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA” Linea 2, Conservacién Escuela Camar 1D:947750-4- LR25.

CONSIDERANDO:

1. Que, la empresa contratista CONSTRUCTORA RENACER GROUP
LIMITADA, RUT 77.014. 167—2 representada legalmente por dofia ELIDA FAYE CORAQUILLO INOCENTE,
cédula de identidad N° NN durante la ejecucion de las obras se han detectados diversas
situaciones que evidencian deficiencias del proyecto de origen, entre las cuales se destacan: Incongruencias
en las obras proyectadas Soluciones proyectadas que no se ajustan las condiciones reales contratadas en
terreno. Soluciones incompletas en planos y especificaciones técnicas Necesidad de modificar partidas para
asegurar la correcta ejecucion constructiva, para la obra denominada “CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA’ Linea 2
Conservacion Escuela Camar 1D:947750-4-LR25, financiado con presupuesto municipal (CORFO-SQM).

2. . Que, con fecha 18 de marzo de 2026 se emite informe N°24, el cual alude al
decreto N°661, articulo 129.

3. . Que, DAF emite Certificado de Disponibilidad Presupuestario 422/2026 de
fecha 5 de junio de 2026, por el monto de $7.898.673.- imputable a la cuenta N° 215-31-02-004-171, nombre
cuenta CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CAMAR.

4. Que, Addendum N° 2 de fecha 9 de junio de 2026 modifica la clausula
CUARTA del contrato, AUMENTANDO el monto de ejecucion del contrato primitivo en $ 7.898.673.- (Siete
millones ochocientos noventa y ocho mil seiscientos setenta y tres). Por lo tanto, el monto total del contrato
asciende a un total de $ 196.424.755.- (Ciento noventa y seis millones cuatrocientos veinticuatro mil
setecientos cincuenta y cinco pesos).

5. Que, Addendum N° 2 de fecha 9 de junio de 2026 modifica la clausula
SEXTO del contrato, AUMENTANDO en 21 dias corridos el plazo de ejecucién del contrato primitivo, cuyo
plazo final sera de 171 dias corridos, y su nueva fecha de término sera el 30 de junio de 2026.

6. . Que, con fecha 1 de junio de 2026 la empresa contratista ingresa las
modificaciones del contrato mediante oficina de parte, folio N°867.

DECRETO:

1. Apruébese, Addendum N°2 de fecha 9 de junio de 2026, que modifica las
clausulas CUARTA, SEXTO y NOVENA del contrato en ejecucion denominado, “CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA’ Linea 2
Conservacion Escuela Camar 1D:947750-4-LR25, financiado con presupuesto municipal (CORFO-SQM).

2. Apruébese, el aumento de monto y plazo del contrato segun lo dispuesto en el
decreto N°661, articulo 129, segun lo indicado en el informe N°24 y N°638 de la Direccion de Obras
Municipales.

3. Péngase en conocimiento de los Departamentos Municipales, para los tramites
legales que correspondan.

4. Archivese estos antecedentes para un posterior control de la Contraloria Regional
de Antofagasta.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CAROLE PEREZ RUBILAR ROXANA ARANDA CARU
Secretario Municipal (S) Alcalde (S)
Anexos
Nombre Tipo Archivo Copias Hojas‘
ADDENDUM N°2|Digital |Ver
INFORME N°63 |Digital |Ver
CDP N°422 Digital [Ver
CARTA Digital | Ver
PRESUPUESTO |Digital | Ver
RAC/DAC/JCT/CMG
Distribucion:

AURORA DIAZ ARAYA inspector/a de obras direccién de obras municipales
JHOANNA ASTUDILLO SALVATIERRA administrativa direcciéon de obras municipales
JAVIERA AGUIRRE SOTO archivo municipal secretaria municipal, archivo municipal

E Documento firmado con Firma Electrénica Avanzada, el documento original disponible en:
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/validar/?key=23107557&hash=e80d4



https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/archivo.php?anex_id=23107558&token=b04e75888c0e28d9086d510dd69cb56a1ecccf2409e5b69c96d39a08d4b6ef01
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/archivo.php?anex_id=23107559&token=413f673ad50a16040c73311083089c1b32c4367d2cf608dc3ad29cf94007dc79
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/archivo.php?anex_id=23107560&token=dc3f685582a460d798de98561b81de997f2c84b1f362582e9973786d6cc761f8
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/archivo.php?anex_id=23107561&token=c609928cf6e39b1dd4b3a4d995a80b85766b0efbe510ef459475cbb46d1221ed
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/archivo.php?anex_id=23107562&token=d9b08c5412dd8794ea048ff720d093846ef59a4cd1e9ede79af0f8a19d414aaa
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